

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN
pro území
správního obvodu ORP Kralovice
na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, verze 1.0, VI. 2020, RAP II.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446

VYHODNOCENÍ plnění k 30. 09. 2021

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Kralovice

Zpracoval: Město Kralovice, realizační tým MAP

Jména autorů: Mgr. Lenka Klabačková, *hlavní manažer projektu*
Ing. Kateřina Kuklíková, *strategický a věcný manažer projektu, finanční manažer projektu*



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Obsah

I. Úvod.....	3
II. VYHODNOCENÍ RAP II. - AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení.....	4
III. VYHODNOCENÍ RAP II. - AKTIVITY spolupráce/Implementace MAP.....	4
IV. VYHODNOCENÍ RAP II. - AKTIVITY Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení	5
V. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP II. pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021.....	6
VI. Přílohy.....	7
VII. Seznam zkratk.....	7



I. Úvod

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území SO ORP Kralovice na období od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021 (dále jen „RAP II.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 2.0, VI.2020. Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů**. Díky Akčnímu plánu je ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována koordinace prioritních aktivit zvyšujících kvalitu vzdělávání škol v území SO ORP Kralovice.

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů**.

RAP II. představoval soubor činností, které byly schváleny Řídícím výborem MAP jako prioritní aktivity zvyšující kvalitu předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Kralovice a které měly být uskutečněny v časovém horizontu od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP II. byly AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (individuální projekty škol tzv. projekty zjednodušeného financování Šablony OP VVV – konkrétně Výzva č. 63 OP VVV), AKTIVITY spolupráce (aktivity Implementace projektu MAP II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446) a AKTIVITY infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti znění SR MAP a související Dohody o investičních prioritách v území SO ORP Kralovice (verze 8.0, VI. 2020 – řada č.1 – priority pro intervence IROP).

Všechny tyto 3 varianty podpůrných AKTIVIT jsou následně v bodech II., III. a IV. vyhodnoceny.

Evaluační vyhodnocení RAP II. proběhlo v časovém období 09-10/2021 dle postupů a podmínek definovaných dokumentem „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“, který byl schválen Řídícím výborem MAP dne 05. 06. 2019 a v platné verzi znění je uveden na webových stránkách projektu MAP <http://www.kralovice.mapplzensko.cz>.

Vyhodnocení bylo provedeno ve spolupráci Odboru školství a obecního živnostenského úřadu Města Kralovice a Realizačního týmu projektu MAP II., následně byl dokument v průběhu 11/2021 postoupen k připomínkovacímu řízení školám a ostatním aktérům vzdělávání v území SO ORP Kralovice, prostřednictvím pracovních pozic KZŠ, dále prostřednictvím PS a jednotlivých vedoucích PS – forma online prostřednictvím připomínkovacího formuláře Google. Pro ostatní členy platformy MAP byl dokument uveřejněn na webu <http://www.kralovice.mapplzensko.cz>.

Připomínky bylo možné uplatnit na adresu vzdelavani.mapplzensko@gmail.com nebo prostřednictvím hlavního manažera MAP, do 15. 12. 2021. Realizační tým MAP následně projednal zaslaná stanoviska z připomínkovacího řízení na jednání dne 04.01.2022 a předložil konečné znění dokumentu k projednání ŘV MAP. ŘV MAP na svém 8. jednání konaném dne 12.01.2022 tento dokument „Vyhodnocení RAP II.“ schválil nadpoloviční většinou hlasů.



II. VYHODNOCENÍ RAP II. - AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení, jsou takové aktivity, které školy realizují samostatně v rámci tzv. projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II (výzva č. 63 OP VVV) nebo se jedná o dlouhodobé spolupráce většinou s NPI ČR. **Detailní vyhodnocení AKTIVIT jednotlivých škol a školských zařízení RAP II. je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.**

Celkem bylo plánováno 224 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 19,4 mil. Kč. Realizace projektů byla negativně ovlivněna pandemií COVID19, v důsledku, které došlo k omezení či uzavření škol a aktivity tak nemohly být realizovány v předpokládaném časovém harmonogramu. Z celkového množství 224 aktivit se podařilo k 30.9.2021 dokončit celkem 125 aktivit, což představuje **56 % plnění RAP II. ve výši 10,6 mil. Kč.** U všech ukončených a uzavřených projektů nedošlo k žádnému finančnímu krácení ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) a ani nedocházelo k zásadním změnám v zaměření aktivit.

Celkem 4 aktivity, konkrétně aktivity s č. 50, 58, 62 a 110, byly zrušeny – respektive školy finanční prostředky na ně alokované v rámci celkových projektů přesunuly na jinou aktivitu. V případě aktivity č. 50 Mateřská škola Obora, která je jejím realizátorem, pouze změnila obsahové zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z tématu ICT na osobnostně sociální rozvoj. Obdobný případ je zrušení aktivity č. 110 realizované Základní školou a Mateřskou školou dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Píseň-sever, příspěvková organizace – DVPP v tématu cizí jazyky bylo vyměněno za DVPP v oblasti ICT s ohledem na potřebu distančního vzdělávání. Aktivity realizované Střediskem volného času Radovánek pod č. 58 a 62 byly zrušeny a o finanční prostředky na ně alokované byly navýšeny aktivity č. 70, 72 a 73. Důvodem bylo omezení provozu Střediska z důvodu pandemie COVID19, a tudíž nemožnost realizovat aktivity pro děti a žáky v plánovaném rozsahu. Místo toho byl podpořen profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání v tématu ICT a osobnostní rozvoj a větší zapojení odborníků z praxe do výuky (podpora propojování teoretického a praktického vzdělávání).

Časový harmonogram ostatních aktivit byl prodloužen nejčastěji do 12/2021 a 2/2022. U těchto projektů s prodlouženým obdobím realizace se nepředpokládá žádné výrazné krácení dotace, rozdíl celkové částky plánu nákladů na realizaci aktivit a reálného čerpání ve výši 3 tis. Kč (0,02 %) je dán dílčími změnami zaměření aktivit s rozdílnou jednotkovou sazbou. Jedná se o aktivity č. 56, 57, 59, 60, 63, 64, 70, 72, 73, 111, 175, 176, 214, 215, 216, 222 a 223 (změny tematického zaměření dalšího vzdělávání pedagogů a změny aktivit prezenčního typu na aktivity možné realizovat distančně, dále byly posuny zapříčiněny nemožností realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit pro děti/žáky – zejména aktivity projektové dny ve škole či mimo školu).

Těžištěm aktivit je dle přílohy č. 1 především společné vzdělávání pedagogů v území a společné akce škol a školských zařízení v území v oblastech korespondujících s RVP.

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 63 OP VVV, k datu 27. 09. 2021, zdroj: sestava "2021_09_27_004_OPVVV_04_02_001_Klíčové-aktivity-ZP_63_64", web <http://nsmascr.cz/>.

III. VYHODNOCENÍ RAP II. - AKTIVITY spolupráce/Implementace MAP pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021

RAP II. zahrnoval celkem 17 aktivit spolupráce škol a školských zařízení. Z tohoto počtu bylo 14 aktivit tzv. implementačních aktivit projektu MAP II. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446), které byly plněny



v návaznosti na klíčovou aktivitu KA04 dle metodiky „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 47 OP VVV“. Na naplnění těchto aktivit bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP II. celkem 1, 715 mil. Kč, jedná se o 100% krytí plánované finanční výše těchto aktivit. Konkrétně se jednalo o aktivity poř. č. 1 až 13, 17 RAP II.

Aktivity č. 14, 15 a 16 byly rozhodnutím Pracovní skupiny pro financování ze dne 19.12.2020 a následně Usnesením č. 3 přijatém na jednání Řídícího výboru MAP dne 19.12.2020 vyřazeny z akčního plánování v území, a to z důvodu zániku jejich potřeby (tj. dále nejsou předmětem vyhodnocení RAP II.) Jedná se o tyto aktivity přílohy č.02 RAP II.:

Pořadové číslo aktivity v RAP II.	Řada	Název Aktivity spolupráce/projektu
14	AS	Vzdělávací projekt na podporu rozvoje gramotností - "Centrum robotiky a 3D"
15	AS	Vzdělávací projekt na podporu rozvoje gramotností - "GIS, GPS, podklady pro tvorbu map"
16	AS	Preventivní program "Dopravní výchova"

RAP II. byl hodnocen následovně:

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno/částečně** = aktivita splněna z většinové části, avšak v důsledku zásahu epidemie COVID19 se nepodařilo naplnit celkový plánovaný rozsah. Odpovídající nesplněná část byla zapracována do navazujícího Ročního akčního plánu RAP III. na časové období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022, který byl schválen ŘV MAP dne 25.06.2021.
- ✓ **Nesplněno/přesun aktivity** = aktivita nesplněna, přesunuta do navazujícího Ročního akčního plánu RAP III. na časové období od 1.7.2021 do 30.6.2022, který byl schválen ŘV MAP dne 25. 06. 2020.
- ✓ **Nesplněno/vyřazení aktivity**= aktivita, jejichž potřeba v území zanikla.



Přehled realizovaných aktivit spolupráce za dobu trvání RAP II. – jednorázové vzdělávací aktivity a vzdělávací programy

Název Aktivit/projektu	Specifický název akce	Forma realizace	Vazba na indikátor/Výstup	Označení aktivity	Termín plnění	Počet účastníků	Počet zapojených škol
Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – Metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ (vazba na pracovní skupinu PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)	Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ pod vedením klinického logopeda PhDr. Bc. Blanky Gruberové, Ph.D.	prezenční	51017	VA4	25.09.2020	10	9
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Replug me – digitální gramotnost, webinář pro pedagogy ZŠ Plasy, online, Lektor Karolína Presová a spol., 2,5 hodiny, ZŠ Plasy.	online	51017	VA7	23.11.2020	11	1
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Replug me – digitální gramotnost, webinář pro pedagogy, online, Lektor Karolína Presová a spol., 2,5 hodiny, ZŠ Kožlany	online	51017	VA7	25.11.2020	10	1
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	DVPP úvod do polytechnického vzdělávání STAVITELSTVÍ, Lektor: team Malá technická univerzita z.s., 8 hodin	prezenční	51017	VA20	14.09.2020	6	6
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Vzdělávací program pro pedagogy "ROZVOJ KOUČOVÁNÍ I.", lektor: Milan Zajíček PMA HR Consulting s.r.o., 8 hodin	prezenční	51017	VA21	30.09.2020	6	6
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Vzdělávací program pro pedagogy "ROZVOJ KOUČOVÁNÍ II.", lektor: Milan Zajíček PMA HR Consulting s.r.o., 8 hodin	prezenční	51017	VA21	13.10.2020	6	6
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Seminář „Změny financování v regionálním školství v praxi“, pro pedagogy škol, Mg. Pavel Zeman, Mgr. Radka Šlégrová	prezenční	51017	VA29	14.09.2020	13	13
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Kulatý stůl – Zážitková pedagogika ve výuce finanční gramotnosti na ZŠ (aneb „Finanční gramotnost v praxi škol“), pro pedagogy, Yourchance o.p.s.	kombinace prezenční + online	51017	VA28	07.10.2020	6	6
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář pro pedagogy "Google učebna", ITC International TEFL Certificate s. r. o.	online	51017	VA34	27.10.2020	3	2
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář pro pedagogy "Google učebna", ITC International TEFL Certificate s. r. o.	online	51017	VA34	05.11.2020	26	1
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář pro pedagogy "Microsoft Teams"	online	51017	VA35	29.10.2020	12	4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář pro pedagogy "Microsoft Teams"	online	51017	VA35	06.11.2020	4	3
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	WEBINÁŘ pro pedagogy "Jak na výuku cizích jazyků online", ITC International TEFL Certificate s. r. o.	online	51017	VA36	04.12.2020	12	6
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Kurz pro MŠ „Tajemství úspěchu dítěte – dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj“, Mgr. Lenka Ficová.	online	51017	VA37	17.2.2021, 3.3.2021	2	2
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář_Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021 a vykazování pedagogické intervence od 1.2.2021, P104, Mgr. Pavel Zeman, Mgr. Radka Šlégrová	online	51017	VA38	17.02.2021	18	14
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	WEBINÁŘ "Začínáme s 3D tiskem", 18.2.2021, 15:30 - 17:30 hodin, Lektor/odborník z praxe: Mgr. Jan Juriček, ITC International TEFL Certificate s. r. o.	online	51017	VA41	18.02.2021	4	4
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Výuka cizích jazyků online a efektivita této výuky, pokračování, seminář II., Petra Vallin, Ph.D., ITC International TEFL Certificate s. r. o.	online	51017	VA40	03.03.2021	8	6
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář: "Věsná péče o děti předškolního věku jako prevence vzniku specifických poruch učení" (obsah: Teorie proložené příklady z praxe, náměty pro další práci dětí předškolního věku se zaměřením na prevenci specifických poruch učení), 29.4.2021, 15:00 -17:00 hodin, lektor: Mgr. Romana Šimková (SPC pro vady řeči v Plzni), forma akce: online MS TEAMS.	online	51017	VA45	29.04.2021	1	1
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář "Dítě předškolního věku a jeho vnímání smrti" pro pedagogy MŠ, 19.4.2021, 17:00 -18:00 hodin, lektor: Mgr. Pavlína Němečková, DiS. (psychoterapie, krizová intervence, spolupráce PEPOR Plzeň), forma akce: online MS TEAMS.	online	51017	VA46	19.04.2021	6	3
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Webinář: "Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku" (Teorie proložené příklady z praxe, náměty pro další rozvoj grafomotoriky v předškolním věku). 4.5.2021, 15:00 -17:00 hodin, lektor: Mgr. Romana Šimková, forma akce: online MS TEAMS.	online	51017	VA47	04.05.2021	2	2
Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	Workshop pro zřizovatele škol „Vize vzdělávání, Jak a k čemu směřovat a podporovat naši školu?“	online	51017	VA32	28.04.2021	6 zástupce	Zastoupeny 3 obce (3x



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Mimoškolní vzdělávací program na podporu gramotností a kompetencí Finančně gramotná škola	EDUin, Mgr. Hřebecký, 14:00 - 16:30 hodin	prezenční	51212	VA14	Leden 2020–Září 2020	zřizovatele 14 pedagogů (458 žáků škol)	ZŠ, 3x MŠ)
Finančně gramotná škola, etapa I.	Finančně gramotná škola, etapa I.	prezenční	51212	VA14	Leden 2020–Září 2020	14 pedagogů (458 žáků škol)	7
Informační akce a workshopy pro rodiče	Replug me – digitální gramotnost, webinář pro rodiče ZŠ Kozojedy, online, 2,5 hodiny.	online	51017	VA7	10.02.2021	12	1
Informační akce a workshopy pro rodiče	Replug me – digitální gramotnost, webinář pro rodiče ZŠ Žihle, online, 2,5 hodiny.	online	51017	VA7	11.02.2021	4	1
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Replug me – digitální gramotnost, webinář pro pedagogy ZŠ Žihle, online, 2,5 hodiny.	online	51017	VA7	11.02.2021	15	1
Informační akce a workshopy pro rodiče	Webinář: "Kapesné a osobní rozpočet našich dětí", Scula s.r.o., lektor: Mgr. Věra Kříčková, 30.3.2021 od 15.30 do 17.00 hod.	online	51017	VA44	30.03.2021	8 rodičů	3
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Webinář „Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě“, pro pedagogy 2. stupně ZŠ, Muzeum Českého krasu, lektor: Mgr. Pavel Bokr, 1.5 hodiny.	online	51017	VA39	02.02.2021	3	3
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Webinář: "Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě: DIGI-GEO-WEBINÁŘ 2: Horniny a související geologické procesy", Muzeum Českého krasu, lektor: Mgr. Pavel Bokr, 1,5 hodiny.	online	51017	VA42	02.03.2021	4	4
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Webinář: "Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a rychlé získávání zpětné vazby při on-line výuce", pro pedagogy ZŠ, Muzeum Českého krasu, lektor: Mgr. Pavel Bokr, 1,5 hodiny.	online	51017	VA43	11.03.2021	9	6
Mimoškolní vzdělávací program na podporu gramotností a kompetencí Finančně gramotná škola	Finančně gramotná škola, etapa II.	prezenční	51212	VA48	Září 2020–červen 2021	8 pedagogů (280 žáků škol)	4
Mimoškolní vzdělávací program na podporu gramotností a kompetencí Finančně gramotná škola	Program "Podpora rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ"	kombinovaná	51212	VA6	Září 2020–červen 2021	10 (cca 350 podpořených žáků škol)	5
Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – metodika Metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ (vazba na pracovní skupinu PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)	Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ (vazba na pracovní skupinu PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) Bc. Blanka Gruberová, Ph.D.	prezenční	51017	VA4	04.06.2021	5	5



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Sdílení zkušeností – ZŠ Plasy a ZŠ Jižní předměstí Rokycany, oblast: Optimalizace IT infrastruktury školy, Koncepce podpory ICT školy 2021+	prezenční	51017	VA54	04.06.2021	5	2
Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – Metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ (vazba na pracovní skupinu PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)	Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ pod vedením klinického logopeda PhDr. Bc. Blanky Gruberové, Ph.D.	prezenční	51017	VA4	11.06.2021	5	5
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	WEBINÁŘ – Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole, EDUPRAXE, s.r.o., Mgr. Lenka Ondráčková	online	51017	VA50	14.06.2021	8	8
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Setkání pedagogů přírodovědných předmětů se zástupci ZČU, NTC – implementace projektu "Termovize do škol"	prezenční	51017	VA51	21.06.2021	8	5
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	Workshop "Ředitel zavalený papíry a byrokracií", Eduin, lektor: Mgr. Hřebecký	prezenční	51017	VA33	21.06.2021	9	9

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP II. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených v RAP II. na období 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021 z hlediska věcného plnění obsahu. Tabulka č. 2 poté rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP VVV a tabulka č. 3 reflektuje finanční plnění RAP II.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP II. – věcný obsah plnění

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření				
Celkem aktivit v RAP	17	100 %					
z toho Nesplněno/přesun aktivy	4	23,5 %	Jedná se o aktivity spolupráce, které byly cíleně začleněny do vzdělávacích aktivit Implementace MAP II., plnění KA04 – vazba na Vzdělávací plán IMPLEMENTACE KA4 a aktivit PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT 2.13 a 4.1., jejich potřeba v území přetrvává, finanční zdroje jsou zabezpečeny pro jejich realizaci. Důvodem nesplnění jsou nepředvídatelné skutečnosti, které během období RAP II. nastaly v souvislosti s epidemií COVID19 – uzavření škol, opatření v oblasti omezení volného pohybu a opatření v omezení počtů účastníků na hromadných akcích, včetně cílených rozvojových programů pro děti/žáky – jedná se o aktivity č. 1, 6, 8 a 17. <table><tr><td>Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP</td></tr><tr><td>Kariérové poradenství-pravidelné návštěvy žáků 7., 8. a 9. ročníků na veletrhu studia a práce v Plzeňském kraji (Nově název aktivity: <i>Kariérové poradenství-cílená vzdělávací podpora žáků 2. stupně ZŠ</i>)</td></tr><tr><td>Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání</td></tr><tr><td>Výchovné koncerty pro MŠ</td></tr></table> Do Implementačních aktivit RAP III. 01. 07. 2021-30. 06. 2022 byly tyto 4 aktivity přesunuty v plném rozsahu.	Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP	Kariérové poradenství-pravidelné návštěvy žáků 7., 8. a 9. ročníků na veletrhu studia a práce v Plzeňském kraji (Nově název aktivity: <i>Kariérové poradenství-cílená vzdělávací podpora žáků 2. stupně ZŠ</i>)	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	Výchovné koncerty pro MŠ
Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP							
Kariérové poradenství-pravidelné návštěvy žáků 7., 8. a 9. ročníků na veletrhu studia a práce v Plzeňském kraji (Nově název aktivity: <i>Kariérové poradenství-cílená vzdělávací podpora žáků 2. stupně ZŠ</i>)							
Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání							
Výchovné koncerty pro MŠ							
z toho Splněno – částečně/ přesun aktivy	2	11,8 %	Jedná se o aktivity, které byly převážně splněny, avšak se nepodařilo v důsledku opatření COVID19 splnit celkový závazek stanoveného plánu. Jedná se o aktivity bez významného rizika plnění – jedná se o aktivity: cílené vzdělávací workshopy pro rodiče (do online prostoru byly přesunuty až v době ustálení se běžné distanční výuky ve školách, tak, aby priority škol v práci s CS rodičů v době covidové nebyly narušeny), dále se jednalo o workshopy pro pedagogy zacílené na primární logopedickou prevenci – zde je zásadní praktické vzdělávání s odborníkem z praxe (klinický logoped PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D.), tj. důležitost v prezenční formě realizace aktivity je nezbytná.				
z toho Nesplněno/vyřazení aktivity	3	17,6 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP II. Pro RAP III. na období (07/2021–06/2022), byly tyto aktivity vyřazeny, č.14,15 a č.16.				
z toho Splněno	8	47,1 %	Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP II. v plném rozsahu.				

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP II. – plnění monitorovacích indikátorů

Monitorovací indikátor	Závazek RAP II.	Splnění RAP II.	% plnění
52602/jednání a činnosti PS a platform MAP	4	4	100 %



52105, 52106, 51212/aktivity s dlouhodobým dopadem, ucelené programy rozvíjející základní kompetence a gramotností, včetně polytechnického vzdělávání	6	3	50 %
51017 aktivity jednorázové, semináře, workshopy, odborné diskuze, případně další aktivity obdobného charakteru organizované pro CS	38	34	89,5 %
SUMA/plnění celkového závazku	48	41	85,4 %

Tabulka 3 Vyhodnocení RAP II. – finanční plnění, pouze aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-13.

Popis položky	Závazek RAP I.	Splnění RAP II.	% plnění
Finanční bilance RAP II.	1 715 000,00 Kč	1 039 668,00 Kč	60,6 %

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánu 14 aktivit spolupráce (3 aktivity vyřazeny zcela z AP – aktivity č.14,15 a 16, tj. pro evaluační zhodnocení pracujeme s hodnotou 14, nikoliv 17 aktivit) se podařilo splnit k 30. 06. 2021 zcela nebo z převážné části 10 aktivit, které byly financovány prostřednictvím pouze implementačních aktivit projektu MAP II., a to v celkovém finančním objemu 1 039 668,00 Kč, což představuje plnění **Ročního akčního plánu z hlediska věcného obsahu v dané části na 71,4 %**, z hlediska **závazných měřitelných, monitorovacích indikátorů pak v souhrnu na 85,4 %** a z hlediska **finančního plnění se jedná o plnění na 60,6 % plánovaného finančního objemu**. Avšak porovnáme-li poměr skutečně realizovaných aktivit spolupráce v období RAP II. (10 aktivit) k vynaloženému finančnímu plnění na tyto aktivity, lze konstatovat, že se jedná o vyrovnané finanční plnění. Výrazné odchylky jsou zjevné pouze u aktivity č. 9 a 10 – „*Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení*“, kde vynaložené fin. prostředky za lektorské služby oproti plánu byly vyšší cca o 179 % oproti původnímu plánu rozpočtu na těchto položkách, což je dáno skutečností, že bylo realizováno o 37,5 % více těchto aktiv (plánováno 16 akcí, realizováno v důsledku covidu a potřebě realizace 22 akcí za období RAP II.) a dále rovněž reakcí tržních cen za lektorské služby.



IV. VYHODNOCENÍ RAP II. - AKTIVITY Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol a školských zařízení RAP II. je uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem seznam v této části zahrnuje 6 investičních projektů škol a školských zařízení, které byly realizovány šesti subjekty. Jedná se o projekty s vazbou na investiční intervence v SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD realizované za účelem modernizace škol a školských zařízení se zaměřením na klíčové kompetence.

Celkem se v období RAP II. podařilo zrealizovat 5 investičních projektů ve výši 11,5 mil. Kč, což představuje **plnění RAP II. ve výši 63 %**. Realizace zbývajících projektů se prodloužila mimo hodnocení období – předpoklad ukončení projektu je rok 2022 a aktualizované náklady jsou ve výši 1,5 mil. Kč, což představuje navýšení o 13 % oproti původnímu předpokládanému finančnímu objemu RAP II.

Z výše uvedeného vyplývá, že zrealizované projektové záměry byly kvalitně připraveny a finanční náročnost akcí byla navržena reálně, jelikož odchylka skutečného plnění je menší než 4 %.



V. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP II. pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP a platform, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP II. rekapituluje tabulka č. 4.

Tabulka 4 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP II.

Popis položky	% plnění závazku
AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (aktivity Šablony II. OP VVV)	56 %
AKTIVITY spolupráce (aktivity Implementace projektu MAP II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)	60,6 %
AKTIVITY infrastruktury (aktivity SR MAP – řada č.01 – investice IROP)	63 %
Průměr (ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v %	59,9 %

RAP II. na časové období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 byl souhrnně za všechny 3 aktivity (ad kap. I., II., III.) naplněn na cca 60 %.

Na základě zjištěných informací o stavu plnění jednotlivých aktivit RAP II. lze konstatovat, že nejvýraznější negativní dopad vládních opatření vyhlášených v souvislosti s bojem s pandemií COVID-19 byl zaznamenán u AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (plnění projektů Šablony II. OP VVV), které byly většinou posunuty ve svém dokončení v časovém harmonogramu do 02/2022, tj. období RAP III. Z tohoto důvodu bylo přijato opatření, kdy Aktivity Šablony II. budou opětovně vyhodnoceny k datu 30.6.2022 rámci RAP III.

Dále pak byl razantní dopad COVID-19 zaznamenán u AKTIVITY spolupráce/Implementace MAP, a to zejména u mimoškolních vzdělávacích programů pro děti a žáky na podporu polytechnického vzdělávání či gramotností (aktivity č. 8 zcela, aktivita č. 7 z části), které byly procesně připraveny, ale jejich vlastní realizaci bylo nutné přesunout na další období-podzim 2021.

Pro úspěšnou implementaci opatření akčního plánování vycházejících z projektu MAP II. je tedy zapotřebí, aby se tyto veškeré započaté AKTIVITY škol a AKTIVITY spolupráce dokončily a začaly se realizovat i ty, jejichž realizace dosud nebyla zahájena (aktivity spolupráce č.1 - Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení a č. 6 Podpora žáků v tématu kariérového poradenství – festival práce).

Z hodnocení je také zřejmé, že se podařilo i přes nepříznivou pandemickou situaci, kdy těžiště realizace aktivit proběhla v distanční formě, nadále aktivitami RAP II. intenzivně rozvíjet a podporovat zvýšení kvality vzdělávání předškolního a základního vzdělávání v území ORP Kralovice, zmírnit negativní dopady doby covidu na znevýhodněné žáky či žáky ohrožené školním neúspěchem.



VI. Přílohy

Příloha č.1	Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních aktérů v území SO ORP Kralovice k 30.9.2021 (projekty Šablon II. OP VVV)
Příloha č.2	Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP k 30.6.2021
Příloha č.3	Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení k 30.6.2021

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, I.2022.

V Kralovicích dne 12.01.2022.

Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídícího výboru MAP



VII. Seznam zkratk

AP	Akční plán
MAP	Místní akční plán
MAP II.	Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446"
NPI ČR	Národní pedagogický institut České republiky
OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP II.	Roční akční plán pro období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
ŘV MAP	Řídící výbor MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický rámec MAP
SVČ	Středisko volného času
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola



Příloha č. 1 Vyhodnocení Seznamu AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních akcí v rámci SO ORP Kralovice k 30.9.2021 (projekt Školní IL OP VVV)

Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních akcí v rámci SO ORP Kralovice - Roční akční plán na období 01.07.2020 - 30.06.2021, RAP II. VYHODNOCENÍ stavu PLNĚNÍ AKTIVIT (k datu 30.9.2021)

Škola	Číslo aktivy	Název školy, školského zařízení/projektu/projektu	KČ	Zpracováno	Číslo výzvy OP	Stav aktivy	Název aktivy	Registrační číslo projektu	Prospěšnost projekt (v Kč)	Číslo finančního	Číslo harmonogramu	Stav (včetně RAP II.)	Stav projektu (včetně RAP II.)	Stav rozpočtu (včetně RAP II.)
AŠ	1.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Píseň, příspěvková organizace	5579732Převy	02_18_063	2.V01	Školní asistent - personální podpora SÚV	PRILEITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000911	481,061,00 Kč	WWW	01/2018-12/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	481,061,00
AŠ	2.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Píseň - sever, příspěvková organizace	2155142Kralovice	02_18_063	2.V013c	Klub pro účastníky SÚV - Mladí kuchaři v rámci projektu		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000140	71,332,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	vyžádá realizace projektu	71,332,00
AŠ	3.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Píseň - sever, příspěvková organizace	2155142Kralovice	02_18_063	2.V013b	Klub pro účastníky SÚV - Mladí zabírají logy a desky na		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000140	71,332,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	vyžádá realizace projektu	71,332,00
AŠ	4.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Píseň - sever, příspěvková organizace	2155142Kralovice	02_18_063	2.V015	Projektový den mimo SÚV		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000140	284,589,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	vyžádá realizace projektu	284,589,00
AŠ	5.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Píseň - sever, příspěvková organizace	2155142Kralovice	02_18_063	2.V07	Sabírná akce pro účastníky z různých škol/dětských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000140	270,300,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	vyžádá realizace projektu	270,300,00
AŠ	6.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Píseň - sever, příspěvková organizace	2155142Kralovice	02_18_063	2.V01	Školní asistent - personální podpora SÚV	PRILEITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000140	489,060,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	vyžádá realizace projektu	489,060,00
AŠ	7.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V018	Doučkování žáků ZŠ ovládnutých školským neprospěchem		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	35,668,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	35,668,00
AŠ	8.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V5	Chůze - personální podpora MŠ		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	170,150,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	170,150,00
AŠ	9.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V03	Kančířový projekt - personální podpora SÚV		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	251,184,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	251,184,00
AŠ	10.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V012c	Nové metody ve výuce v ZŠ - celí učitel		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	5,637,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	5,637,00
AŠ	11.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V012a	Nové metody ve výuce v ZŠ - odborné sociální učitel		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	5,637,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	5,637,00
AŠ	12.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V010g	Nové metody ve vzdělávání v SÚV - pedagogické vzdělávání		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	5,637,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	5,637,00
AŠ	13.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V010	Nové metody ve vzdělávání v SÚV - projektová výuka		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	5,637,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	5,637,00
AŠ	14.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V09	Nové metody ve vzdělávání v SÚV - odborné sociální učitel		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	5,637,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	5,637,00
AŠ	15.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V012	Projektový den ve škole		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	4,412,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	4,412,00
AŠ	16.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V06	Sabírná akce pro účastníky z různých škol/dětských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	18,020,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	18,020,00
AŠ	17.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V02	Školní asistent - personální podpora SÚV		CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	118,316,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	118,316,00
AŠ	18.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V01	Školní asistent - personální podpora MŠ	PRILEITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	217,020,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	217,020,00
AŠ	19.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V01	Školní asistent - personální podpora SÚV	PRILEITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	173,616,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	173,616,00
AŠ	20.	Obecná škola zřízená školou a mateřskou školou v Žitě	49746227Žitě	02_18_063	2.V01	Školní asistent - personální podpora SÚV	PRILEITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0000980	173,616,00 Kč	WWW	09/2018-08/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	173,616,00

Radá	Číslo akcie	Název škola, školského zařízení/místnosti/ROSTEL projekt	K	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Eda akcie	Název akcie	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Časový harmonogram	Stav k 30.9.2021 (včetně částí I)	Dav fyzického puštění 1.30.9.2021 (včetně částí I)	Dav rozpočtu - dání 1.30.9.2021 (včetně částí I)
AS	21.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.011	2.011	Školní učitelé - personální podpora ZŠ PLEŠTOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	4134,040,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	4134,040,00
AS	22.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.012	2.012	Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	117,420,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	117,420,00
AS	23.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.010	2.010	Tandemová výuka v ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	24,450,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	24,450,00
AS	24.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.018	2.018	Tandemová vzdělávání v SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	16,300,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	16,300,00
AS	25.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.017	2.017	Tandemová vzdělávání v ŠDŠK	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	16,300,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	16,300,00
AS	26.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016a	2.016a	Nájemná pedagogická pracovník ZŠ - Řetězová pracovník	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	16,912,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	16,912,00
AS	27.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016b	2.016b	Nájemná spolupráce pedagog ZŠ - matematika gramatiky	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	16,912,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	16,912,00
AS	28.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016c	2.016c	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematika programování	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	3,480,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	3,480,00
AS	29.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016d	2.016d	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	3,480,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	3,480,00
AS	30.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016e	2.016e	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - přírodovědné vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	3,480,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	3,480,00
AS	31.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016f	2.016f	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠDŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	3,480,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	3,480,00
AS	32.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016g	2.016g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠDŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	3,480,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	3,480,00
AS	33.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016h	2.016h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	3,480,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	3,480,00
AS	34.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žně	497462272He	02_18_063	2.016i	2.016i	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	10,440,000P VVV	09/2018-08/2020	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	10,440,00
AS	35.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.013	2.013	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	19,431,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	19,431,00
AS	36.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.012	2.012	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	4,412,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	4,412,00
AS	37.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.011a	2.011a	Nájemná ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodinová hodina	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	128,000,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	128,000,00
AS	38.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.016h	2.016h	Nájemná ICT ve vzdělávání v MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	10,440,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	10,440,00
AS	39.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.016e	2.016e	Nájemná pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	3,480,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	3,480,00
AS	40.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.016d	2.016d	Nájemná pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematika programování	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	13,920,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	13,920,00
AS	41.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.016f	2.016f	Nájemná pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	24,360,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	24,360,00
AS	42.	Místní škola CHIE, okres Píseň, příspěvková organizace	60610156CHIE	02_18_063	2.016g	2.016g	Nájemná pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - přírodovědné vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/0009980	17,400,000P VVV	02/2019-01/2021	Projekt ve fyzické realizaci	projekt finálně uzavřen	17,400,00

Škola	Číslo aktivity	Název školy, školky, zařízení/místní/regionální projekt	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Průběhová část rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 31.3.2021 (schvázený MÚP II.)	Stav rozúčtu - ručení k 31.3.2021 (výsledná RÚP II.)
AŠ	63.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M14		Projektový den v SÚC	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	61,708,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	26,472,00	
AŠ	64.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M1		Školní asistenci - personální podpora SÚC PRILEHLOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	1,302,120,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	1,012,760,00	
AŠ	65.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M12a		Využití ICT ve vzdělávání v SÚC - 64 hodin týdně	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	125,000,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	125,000,00	
AŠ	66.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M16h		Vzájemná spolupráce pedagogů SÚC - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	15,912,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	15,912,00	
AŠ	67.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M16j		Vzájemná spolupráce pedagogů SÚC - kulturní povídání a vyprávění	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	15,912,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	15,912,00	
AŠ	68.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M16g		Vzájemná spolupráce pedagogů SÚC - polytechnická vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	15,912,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	15,912,00	
AŠ	69.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M14c		Vzdělávání pedagogických pracovníků SÚC - DVPP - rozluštění 8 hodin - od jazyky	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	27,840,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	27,840,00	
AŠ	70.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M14h		Vzdělávání pedagogických pracovníků SÚC - DVPP - rozluštění 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	145,160,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	723,640,00	
AŠ	71.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M14i		Vzdělávání pedagogických pracovníků SÚC - DVPP - rozluštění 8 hodin - kvalifikační vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	34,800,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	34,800,00	
AŠ	72.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M14d		Vzdělávání pedagogických pracovníků SÚC - DVPP - rozluštění 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	350,800,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	671,840,00	
AŠ	73.	Středisko volného času Radostník	69977335Přerovský kraj	02_18_063	2.M19		Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SÚC	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1340	661,600,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	1,180,210,00	
AŠ	74.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M18		Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	35,666,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	35,666,00	
AŠ	75.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M17a		Klub pro účastníky ŠDŠK - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	17,833,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	17,833,00	
AŠ	76.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M17b		Klub pro účastníky ŠDŠK - klub zájmové hry a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	35,666,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	35,666,00	
AŠ	77.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M17a		Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	35,666,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	35,666,00	
AŠ	78.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M17b		Klub pro žáky ZŠ - klub zájmové hry a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	35,666,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	35,666,00	
AŠ	79.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M15		Komunitní osvětlová setkávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	15,488,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	15,488,00	
AŠ	80.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M122		Komunitní osvětlová setkávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	15,488,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	15,488,00	
AŠ	81.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M14		Odborní zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	139,350,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	139,350,00	
AŠ	82.	Základní škola a Mateřská škola Bězevřetov, okres Přerov-sever, příspěvková organizace	60611663Bězevřetov	02_18_063	2.M121		Odborní zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_003/001/1514	48,464,000 Kč VVV	09/2019-05/2021	Projekt ve fyzické realizaci	48,464,00	

Řada	Číslo aktivity	Název aktivity, kód aktivity zadávacího/zadávacího/zadávacího	Číslo	Zobrazit	Číslo výzvy OP	Název aktivity	Název aktivity	Ročníkový výše projektu	Průběžný výše projektu (v Kč)	Zdroj financování	Číslo harmonogramu	Stav k 31.12.2021 (včetně dotací)	Stav projektu k 30.9.2021 (včetně dotací)	Stav projektu k 30.9.2021 (včetně dotací)
83.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.1120		Projektový den mimo školu		6,477,000,00	6,477,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
84.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.1112		Projektový den v ŠDŠK		48,532,000,00	48,532,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
85.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.1112		Projektový den ve škole		86,240,000,00	86,240,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
86.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.1113		Projektový den ve škole		66,180,000,00	66,180,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
87.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.118		Sdílení zkušeností pedagogů z různých kvalifikačních záborů prostřednictvím vzájemných navštívení		36,040,000,00	36,040,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
88.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.119		Sdílení zkušeností pedagogů z různých kvalifikačních záborů prostřednictvím vzájemných navštívení		18,020,000,00	18,020,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
89.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.118		Vzdělávání pedagogů pracovníků ŠDŠK - DVP v rozsahu 8 hodin - ICT		41,760,000,00	41,760,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
90.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.1111		Vzdělávání pedagogů pracovníků ŠDŠK - DVP v rozsahu 8 hodin - ICT		6,560,000,00	6,560,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
91.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.1111		Vzdělávání pedagogů pracovníků ŠDŠK - DVP v rozsahu 8 hodin - ICT		13,920,000,00	13,920,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
92.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	60611863Břečkov	02_18_063	2.1169		Vzdělávání pedagogů pracovníků ŠDŠK - DVP v rozsahu 8 hodin - ICT		76,560,000,00	76,560,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
93.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1118		Důvody k zápisu ZŠ do mateřské školy vzdělávání		53,502,000,00	53,502,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
94.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1111		Klub pro učební ŠDŠK - čtenářský klub		35,666,000,00	35,666,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
95.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1111		Klub pro učební ŠDŠK - čtenářský klub		35,666,000,00	35,666,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
96.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1117		Klub pro učební ŠDŠK - čtenářský klub		35,666,000,00	35,666,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
97.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1117		Klub pro učební ŠDŠK - čtenářský klub		35,666,000,00	35,666,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
98.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1113		Projekt rozvoje pedagogů ZŠ prostřednictvím aspirančního programu		31,191,000,00	31,191,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
99.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1112		Projektový den v ŠDŠK		17,646,000,00	17,646,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
100.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.1112		Projektový den ve škole		17,646,000,00	17,646,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	
101.	Zadávací služba a Mateřská škola Břečkov, okres Píseň, příspěvková organizace	72052724Břečkov	02_18_063	2.111		Školní asistent - pracovník podpora uč PRILETOSTI		347,232,000,00	347,232,000,00	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu realizaci	Realizace	Realizace	

Řada	Číslo aktivity	Název školy, fondového realizace/iniciativy/MONTES projektů	IC	Zdroje financí	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Číslo harmonogramu	Stav k 31.12.2021 (vyhodnocení MA)	Stav k 31.12.2021 (vyhodnocení MA)	Stav rozpočtu zůstatku k 31.12.2021 (vyhodnocení PDP 3)
AŠ	102.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.VI	2.VI	Školní vzdělání - personální podpora ŠOÚŠK PALESTINIST	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	43.404.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	43.404.00
AŠ	103.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV5	2.IV5	Školní kariérové poradenství - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	125.502.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	125.502.00
AŠ	104.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV6a	2.IV6a	Nový ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	256.000.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	256.000.00
AŠ	105.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV6b	2.IV6b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	16.912.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	16.912.00
AŠ	106.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV6c	2.IV6c	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	13.920.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	13.920.00
AŠ	107.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV6d	2.IV6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	27.840.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	27.840.00
AŠ	108.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.VIII	2.VIII	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠOÚŠK - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	6.960.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	6.960.00
AŠ	109.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.VIa	2.VIa	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠOÚŠK - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	6.960.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	6.960.00
AŠ	110.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV6e	2.IV6e	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	10.440.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	0.00
AŠ	111.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV6h	2.IV6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	10.440.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	20.880.00
AŠ	112.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	72052724-Kožlmayr	02_18_063	2.IV6d	2.IV6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozsa- hu 8 hodin - 144 hodin	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00137 61	83.520.000 Kč PP VVV	09/2018-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt realizace projektu Montes	83.520.00
AŠ	113.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV11	2.IV11	CLE v výuce v ZŠ	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	84.555.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	84.555.00
AŠ	114.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV18	2.IV18	Dotazování žáků ZŠ ohledně jejich zkušeností s vyučováním	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	53.502.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	53.502.00
AŠ	115.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV5	2.IV5	China - personální podpora MŠ	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	136.080.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	136.080.00
AŠ	116.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV15	2.IV15	Komunitní osvětová setkávání	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	46.464.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	46.464.00
AŠ	117.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV22	2.IV22	Komunitní osvětová setkávání	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	15.488.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	15.488.00
AŠ	118.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV9h	2.IV9h	Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - ICT	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	5.637.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	5.637.00
AŠ	119.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV9g	2.IV9g	Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - ICT	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	5.637.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	5.637.00
AŠ	120.	Základní škola a Mateřská škola di. Eduarda Beneše Kožlmayr, okres Příbram-sever, příspěvková organizace	7095425-Kožlmayr	02_18_063	2.IV14	2.IV14	Odborná zasedání lektorských setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	CZ.02.3.XV 0.00.0/18_063/00110 71	23.232.000 Kč PP VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt finální uzavřen	23.232.00

Rad.	Číslo akcie	Název školy, školního zařízení/vedoucí/MOŠTE, projekt	K.	Zbavení	Číslo výzvy ČR	Název akce	Název akce	Integrovaný plán projektu	Průběžná výše rozpočtu (v Kč)	Zdroj financování	Číslo harmonogramu	Stav k 31.12.2022 (přehledně)	Stav k 31.12.2022 (přehledně)	Stav k 31.12.2022 (přehledně)
A5	121.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21071	Období zaměřeno na realizaci aktivit a spolupráci s rodiči, školou, ZŠ	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	46.464,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	46.464,00
A5	122.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21113	Projektový den mimo školu	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	38.862,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	38.862,00
A5	123.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21120	Projektový den mimo školu	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	6.477,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	6.477,00
A5	124.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21112	Projektový den ve škole	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	26.472,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	26.472,00
A5	125.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2116	Sabotážní akce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	36.040,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	36.040,00
A5	126.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2116a	Výzvali ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodinů výměn	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	126.000,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	126.000,00
A5	127.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2118a	Vzdělávání spolupráce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	33.824,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	33.824,00
A5	128.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2118b	Vzdělávání spolupráce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	33.824,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	33.824,00
A5	129.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2118c	Vzdělávání spolupráce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	20.240,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	20.240,00
A5	130.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2116e	Vzdělávání spolupráce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	10.440,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	10.440,00
A5	131.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2116d	Vzdělávání spolupráce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	10.440,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	10.440,00
A5	132.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2116h	Vzdělávání spolupráce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	76.560,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	76.560,00
A5	133.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	2116f	Vzdělávání spolupráce, projektový den, různé aktivity	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	30.280,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	30.280,00
A5	134.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21110	Projektový den mimo školu	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	33.060,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	33.060,00
A5	135.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21117d	Projektový den mimo školu	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	17.833,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	17.833,00
A5	136.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21117a	Projektový den mimo školu	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	35.666,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	35.666,00
A5	137.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21120	Projektový den mimo školu	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	18.431,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	18.431,00
A5	138.	Základní škola a Mateřská škola Kozdov, okres Písek-sever, příspěvková organizace	70964251 Kč	Kozdov	02_18_063	21119	Projektový den ve škole	C2.02.3.V. 0.00.018_06300110	17.648,00 Kč	VVV	11/2018-10/2020	Projekt ve fázi realizace	projekt finálně uzavřen	17.648,00

Řada	Číslo aktivity	Název projektu / Název příjemce	K	Zdroj	Číslo výzvy OP	Sklad	Materiál	Registrační číslo projektu	Přidělený rozpočet (v Kč)	Jednotka řízení	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2020 (aktualizace)	Stav PRÁCEHO RUKY k 30.6.2021 (výslednosti MAP II)	Stav rozpočtu - původní k 30.6.2021 (výslednost MAP II)
AS	139.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	75005554-Dohy Bělá	32_18_063	2.MS	Školní kariérové poradenství - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	41 854,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	02/2019-03/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	41 854,00
AS	140.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	75005554-Dohy Bělá	32_18_063	2.MS	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodinová lekce	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	258 000,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	02/2019-03/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	258 000,00
AS	141.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	75005554-Dohy Bělá	32_18_063	2.MS	Vzdělávání pedagogů ZŠ - odbornost učitelů	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	16 912,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	02/2019-03/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	16 912,00
AS	142.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Dokladování žáků ZŠ omezených školním neuspěchem	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	26 751,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	26 751,00
AS	143.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Klub pro účastnický ŠDŠK - klub zájemců o sportovní hry	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	17 633,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	17 633,00
AS	144.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Klub pro účastnický ŠDŠK - klub zájemců o sportovní hry	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	35 666,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	35 666,00
AS	145.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Komunální osvětlovací stĺpy	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	27 164,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	27 164,00
AS	146.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Komunální osvětlovací stĺpy	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	11 616,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	11 616,00
AS	147.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Projektní deska mimo školy	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	25 908,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	25 908,00
AS	148.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Projektní deska mimo školy	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	15 431,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	15 431,00
AS	149.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Projektní deska ve škole	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	8 824,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	8 824,00
AS	150.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Školní asistent - personální podpora MŠ	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	273 500,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	273 500,00
AS	151.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Školní asistent - personální podpora ŠDŠK	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	66 808,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	66 808,00
AS	152.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Školní asistent - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	173 616,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	173 616,00
AS	153.	Základní škola a Mateřská škola Luštěňka Olomouckého Dohy Bělá příspěvková organizace	60610883-Nechty	32_18_063	2.MS	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodinová lekce	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	128 000,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	128 000,00
AS	154.	Základní škola Kozelov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611014-Kozelov	32_16_034	neměřeno	Projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - podpora rozvoje odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje s přínosem na úrovni celého kraje (realizační část) - realizace nových kompetenčních předpokladů, inovativní projekty, komunity, soutěže, ale i zapojení učitelů. Projekt implementace MAP Plzeňského kraje.	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	0,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	01/2019-12/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	0,00
AS	155.	Základní škola Kralupy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	4974520-Kralupy	32_18_063	2.MS	Dokladování žáků ZŠ omezených školním neuspěchem	CZ.02.3.68/0.0/01/18/2	6630011832	35 684,00 Kč PP VVV	Projekt ve fyzické realizaci	11/2018-12/2020	Projekt ve fyzické realizaci	Projekt ve fyzické realizaci	35 684,00

[illegible]

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/ROSTETEL, projekt	KČ	Zdroj financí	Číslo výzvy OP	Typ aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 31.12.2021 (fyzické)	Stav k 31.12.2021 (výsledkové MAP)	Stav rozpočtu projektu k 31.12.2021 (vypočetní MAP)
AŠ	173.	Základní škola Marešín, příspěvková organizace	750519/Marešín	Generation Europe	02_18_063	2.189	Sdílení zkušeností pedagogů z různých oblastí učení při záležitosti projektování vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/2008	54.060,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		54.060,00
AŠ	174.	Základní škola Marešín, příspěvková organizace	750519/Marešín	Generation Europe	02_18_063	2.189/18	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/2008	192.000,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		192.000,00
AŠ	175.	Základní škola Marešín, příspěvková organizace	750519/Marešín	Generation Europe	02_18_063	2.189/4	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - šetření školské gramotnosti	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/2008	3.460,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		6.960,00
AŠ	176.	Základní škola Marešín, příspěvková organizace	750519/Marešín	Generation Europe	02_18_063	2.189/5	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/2008	3.460,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		6.960,00
AŠ	177.	Základní škola Marešín, příspěvková organizace	750519/Marešín	Generation Europe	02_18_063	2.189/6	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - odborná školská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/2008	13.920,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		13.920,00
AŠ	178.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/8	Dokování ZŠ s ZŠ ohrožených školním nedostatkem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	17.834,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		17.834,00
AŠ	179.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/14	Klub pro učestníky ŠDŠK - badatelský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	17.833,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		17.833,00
AŠ	180.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/1e	Klub pro učestníky ŠDŠK - Klub sociálních a občanských služeb	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	17.833,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		17.833,00
AŠ	181.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/1b	Klub pro učestníky ŠDŠK - Klub zbraní logy a deservých her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	17.833,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		17.833,00
AŠ	182.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/7a	Klub pro žaky ZŠ - Benatelský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	17.833,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		17.833,00
AŠ	183.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/7c	Klub pro žaky ZŠ - Klub komunikace v cizím jazyce	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	17.833,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		17.833,00
AŠ	184.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/2a	Nové metody ve výuce v ZŠ - šetření školské gramotnosti	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	5.637,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		5.637,00
AŠ	185.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/1	Odborné zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	23.220,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		23.220,00
AŠ	186.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/3	Přetření nových pedagogů ZŠ prostřednictvím supervizního mentoringu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	62.362,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		62.362,00
AŠ	187.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/9	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	25.988,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		25.988,00
AŠ	188.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/2	Projektový den v ŠDŠK	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	30.884,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		30.884,00
AŠ	189.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189/9	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	17.648,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		17.648,00
AŠ	190.	Základní škola Pivovka	601020/Generation Europe	Generation Europe	02_18_063	2.189	Sdílení zkušeností pedagogů z různých oblastí učení při záležitosti projektování vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/001/4117	9.010,00COP VVV	09/2019-09/2021	Projekt ve fyzické realizaci	v realizaci		9.010,00

Kód	Číslo aktivity	Název školy, řádkového rozřazení/rozřazení/rozřazení	IC	Učitel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Průběžná část rozpočtu (v Kč)	Základní rozpočet (v Kč)	Číslo rozhodnutí komise	Stav k 31.12.2021 (včetně rozpočtu)	Stav rozpočtu k 31.12.2021 (včetně rozpočtu)	Stav rozpočtu k 31.12.2021 (včetně rozpočtu)
A5	191.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.102	Škola speciální pedagog - pracovní postup ZŠ	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	23.484.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	23.484.000 Kč	
A5	192.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.110	Tréninkové výuky v ZŠ	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	8.150.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	8.150.000 Kč	
A5	193.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.116c	Výuka ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodinů týdně	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	64.000.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	64.000.000 Kč	
A5	194.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.117	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na řešení - vzdělávání učitelů v rozvoji 8 hodin	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	2.720.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	2.720.000 Kč	
A5	195.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠDŠK - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	3.480.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	3.480.000 Kč	
A5	196.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠDŠK - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	3.480.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	3.480.000 Kč	
A5	197.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠDŠK - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	6.960.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	6.960.000 Kč	
A5	198.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	3.480.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	3.480.000 Kč	
A5	199.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	17.460.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	17.460.000 Kč	
A5	200.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	13.920.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	13.920.000 Kč	
A5	201.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	6.960.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	6.960.000 Kč	
A5	202.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	6.960.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	6.960.000 Kč	
A5	203.	Základní škola Pivovka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.118b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVP v rozvoji 8 hodin - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	33.090.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	33.090.000 Kč	
A5	204.	Základní škola Pivovka, okres Písek	7500204	Fluor	02_18_063	2.117a	Dokladování žáků ZŠ středních školních - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	53.502.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	53.502.000 Kč	
A5	205.	Základní škola Pivovka, okres Písek	7500204	Fluor	02_18_063	2.117a	Fluor po žáků ZŠ - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	35.666.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	35.666.000 Kč	
A5	206.	Základní škola Pivovka, okres Písek	7500204	Fluor	02_18_063	2.117b	Fluor po žáků ZŠ - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	35.666.000 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	35.666.000 Kč	
A5	207.	Základní škola Pivovka, okres Písek	7500204	Fluor	02_18_063	2.117b	Fluor po žáků ZŠ - speciálně sociální rozvoj	CZ.02.3.680.000.018_0630014117	0 Kč	0 Kč	09/2019-08/2021	Projekt ve výzkumu	0 Kč	

Regionalno problem	Prilagoditev razpisne točke	Združeno kategorij	Časovni kategorij	Starost 1. 1. 2020 (prejeto na 1. 1. 2021)	Starostno kategorij 1. 1. 2021 (prejeto na 1. 1. 2021)	Starostno kategorij 1. 1. 2021 (prejeto na 1. 1. 2021)
SUMA REALIZOVANIH SPLETNIH/ DOMOVNIH (latvian)	19,385,343.00 Kč					19,385,343.00 Kč

Problemi z tržnicí řezání jsou realizace projektního typu, v němž dochází epidemie COVID-19, kdy došlo k přetrvávajícímu uzavírání škol v období 02-06/2020 v důsledku epidemiologických opatření Úřadu ČZ, brny řezářský Řed. učebnímu prostředím a ve stejném tržnicí realizace do 02/2022. Z důvodu nízké nepřítomnosti žáků, nastávají v realizaci příhodovými budovami mimoškolní v rámci RVP II. (období 1.7.2021 - 30.6.2022).

Problemi z tržnicí řezání jsou realizace projektního typu, v němž dochází epidemie COVID-19, kdy došlo k přetrvávajícímu uzavírání škol v období 02-06/2020 v důsledku epidemiologických opatření Úřadu ČZ, brny řezářský Řed. učebnímu prostředím a ve stejném tržnicí realizace do 02/2022. Z důvodu nízké nepřítomnosti žáků, nastávají v realizaci příhodovými budovami mimoškolní v rámci RVP II. (období 1.7.2021 - 30.6.2022).

Príbeh realitace projektů skvělá mezo úroveň = fyzická realitace aktivně řícky byla zrealizována/spínána/dokonce

5. K vyhodnocení příloh č. 1 a 2 a 3 byla využita srovnávací data MŠMT k výstupu č. 63 OP VK, k datu 27.9.2021, zdroj: seznam: 2021_09_27_004_OPVK_VY_04_02_001_MŠMT-
aktivita-27_63_64, web: <https://mimmar.cz/>.

V Kralovcih cne 12.000.000

Ing. Miroslav Tímka, předseda řídicího výboru MAP v ČR Kralovice

1. *Adiantum*

VÝHODNOCENÍ RAP

Strains 112

Schválí Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 12.01.2022.

Ing. Miroslav Tmka, předseda řídicího výboru MAP v ORP Krabčovice.



Příloha č. 3 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení k 30.6.2021

Seznam projektů realizace infrastruktury v území SO ORP Kralovice – Roční akční plán na období 1.7.2020-30.6.2021 - **VYHODNOCENÍ stavu PLNĚNÍ AKTIVIT (k datu 30.6.2021)**

Číslo projektového záměru v SR MAP, verze	Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název:	Číslo	ROZPOČET IZO: RED IZO:	Název projektu:	Očekávané celkové náklady na projekt v Kč	Očekávaný stav projektového záměru v období 1.7.2020-30.6.2021	Soulad s cílem MAP	Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 30.6.2021 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU – PLNĚNÍ k 30.6.2021 (Vyhodnocení RAP II.)
1_001	Základní škola Plasy, okres Píseň-sever	75006294	RED IZO: 600071405 IZO: 102328510	ZŠ Plasy – výstavba nového pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů.	40 000 000,-- (do RAP II. započtena dílčí část 1 300 000,-- Kč)	projekt v realizaci (pouze dílčí část multimedialní učebna ve výši: 1 300 000,-- Kč	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1.	Fyzická realizace projektu ukončena	1 456 743,05
1_002	Základní škola Kralovice, okres Píseň-sever, příspěvková organizace	49745280	RED IZO: 600071511 IZO: 102328331	Rozvoj přírodovědných, jazykových a počítačových kompetencí v ZŠ Kralovice.	6 500 000,--	projekt v realizaci	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1.	Projekt v realizaci	3 856 593,97
1_003	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Píseň-sever, příspěvková organizace	72052724	RED IZO: 691001456 IZO: 102564299	Do světa se školou (vybavování odborných učeben – cizího jazyka, technických dílen, laboratoří fyziky a chemie, školní kuchyňky.	5 000 000,--	projekt v realizaci	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1.	Fyzická realizace projektu ukončena	4 876 198,03
1_004	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Píseň-sever, příspěvková organizace	70994251	RED IZO: 650033370 IZO:	Za Kozojedy krásnější	2 500 000,--	projekt v realizaci	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1.	Projekt finančně ukončen	2 153 286,95
1_009	Základní škola Mlanětin, příspěvková organizace	75005191	RED IZO: 650055349 IZO: 102328404	Rekonstrukce objektu školy pro výuku polytechnických činností, vybavování odborných učeben	10 000 000,-- (do RAP II. započtena dílčí část 2 617 447,-- Kč)	projekt v realizaci	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1.	Projekt finančně ukončen	2 616 792,08
1_016	Mateřská škola Obora, okres Píseň-sever	60611774	RED IZO: 600070778 IZO: 107544555	Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ	1 000 000,-- (do RAP II. započtena dílčí část 416 343,-- Kč)	projekt v realizaci	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1.	Projekt finančně ukončen	416 343,00



Roční akční plán na období 1.7.2020 – 30.6.2021 obsahuje celkem 6 investičních projektů, které řeší zvýšení kvality vzdělávání škol a školských zařízení v území SO ORP Kralovice formou modernizace základní a předškolní infrastruktury škol, vybudováním odborných učeben (projektový záměr 1_001, 1_002, 1_003, 1_004, 1_009) a zvýšením kapacit infrastruktury mateřských škol (projektový záměr 1_016).

Projekty 1_001, 1_003, 1_004, 1_009 a 1_016 obdržely dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jejich realizace byla zahájena již v období RAP I. a dokončeny byly v průběhu roku 2021.

Projektový záměr 1_002 byl předložen do dotační výzvy IROP prostřednictvím výzvy CLLD subjektu MAS Světovina o.p.s. a jeho realizace je prodloužena do roku 2022. V Seznamu ale došlo k aktualizaci – zpřesnění předpokládaných celkových nákladů dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Z celkově plánovaných investic v území ve výši 18,4 mil. Kč se podařilo v průběhu trvání RAP II. úspěšně proinvestovat 11,5 mil. Kč, tj. plnění **investiční potřeby RAP II. je ve výši 11,5 mil. Kč, což představuje cca 63 % plnění RAP II. v kategorii investičních potřeb. Přičemž 90-95 % finančního objemu bylo financováno ze zdrojů IROP a státního rozpočtu ČR a 5-10 % z vlastních zdrojů škol, resp. zřizovatelů těchto subjektů.**

Schválil řídící výbor MAP dne 12.01.2022.

V Kralovicích dne 12.01.2022.

Ing. Miroslav Trnka, předseda řídícího výboru MAP v ORP Kralovice



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

