

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Kralovice na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, verze 1.0, VI. 2021 RAP III.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446

VYHODNOCENÍ plnění k 30. 06. 2022

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Kralovice

Zpracoval: Město Kralovice, realizační tým MAP

Jména autorů: Mgr. Lenka Klabačková, *hlavní manažer projektu*
Ing. Kateřina Kuklíková, *strategický a věcný manažer projektu, finanční manažer projektu*

Datum vypracování: 30.06.2022

Datum schválení: 25.08.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Stránka 1 z 10

Obsah

I.	Úvod.....	3
II.	VYHODNOCENÍ-AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021 k datu 30.06.2022 (součást plnění RAP II.).....	4
III.	Vyhodnocení RAP III. – AKTIVITY spolupráce/implementace MAP pro období 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022.....	5
IV.	Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP III. pro období 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022.....	9
V.	Přílohy.....	10
VI.	Seznam použitých zkratk.....	10



I. Úvod

Roční akční plán pro území SO ORP Kralovice na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 (dále jen „RAP III.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE, verze 2.0, VI. 2020. Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. **RAP III. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Kralovice.**

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP III. byly při jeho tvorbě pouze Aktivity Spolupráce, obsahově se v rámci RAP III. jednalo pouze o implementační aktivity MAP– jiné aktivity Spolupráce v RAP III. nebyly zastoupeny.

V rámci evaluačního procesu RAP III. je dále zahrnuto vyhodnocení „Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení – aktivity Šablon OP VVV“, které byly obsahem plnění v období RAP II. (1.7.2020-30.6.2021). Vyhodnocení této části v rámci RAP II. proběhlo k 27.9.2021 a nyní v rámci RAP III. bude vyhodnocen stav jejich plnění k 30.6.2022.

Důvodem opětovného vyhodnocení je fakt, že většina těchto aktivit šablon je realizována jako aktivita v rámci výzvy č. 63 OP VVVV, individuální projekty škol a školských zařízení, které byly plánovány k ukončení v mezidobí k 30.6.2021 až 31.08.2021. Vlivem dopadu COVID19 byla ve většinovém množství těchto projektů posunuta doba jejich fyzického ukončení až do 2/2022, tj. mimo evaluované období RAP II.

Evaluační vyhodnocení RAP III. proběhlo v časovém období 06/2022, kdy se jedná o 2měsíční předstih oproti evaluačnímu plánu. Důvodem časového posunu jsou následující fakta:

- ✓ projekt „MAP II.“ bude k datu 31. 08. 2022 ukončen, tj. z hlediska časového plánu veřejného připomínkování 20.7.-12.8.2022 v návaznosti na poslední jednání ŘV MAP (25.8.2022) bylo nezbytné vyhodnocení RAP uskutečnit v předstihu k datu 30.6.2022.
- ✓ k 30.6.2022 byly ukončeny všechny aktivity implementace MAP, v průběhu letních prázdnin nebudou již žádné uskutečněny, tj. je možné hodnocení aktivit spolupráce RAP III. (Příloha č.02) uzavřít a vyhodnotit plnění plánu.

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „*Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP*“, v platné verzi znění je uveden na webových stránkách projektu MAP <https://kralovice.mapplzensko.cz/>.

Vyhodnocení bylo provedeno ve spolupráci Odboru školství a obecního živnostenského úřadu Města Kralovice a Realizačního týmu projektu MAP II., následně byl dokument v termínu od 20.7.2022 do 12.8.2022 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy MAP pro území SO ORP Kralovice, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu <https://kralovice.mapplzensko.cz/> a zaslání iniciačního emailu RT MAP na všechny školy a školská zařízení v území ORP, PS a ostatní vzdělávací aktéry v území. Připomínky bylo možné vznést prostřednictvím online připomínkovacího formuláře na adrese vzdelavani.mapplzensko@gmail.com, do termínu 12.08.2022.

Realizační tým MAP následně zapracoval přijaté podněty z připomínkovacího řízení a předložil konečné znění dokumentu k projednání ŘV MAP na jeho 9. jednání, které se koná dne 25. 08. 2022.



II. VYHODNOCENÍ-AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021 k datu 30.06.2022 (součást plnění RAP II.)

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP II. naplněny převážně projekty zjednodušeného vykazování – Šablony II OP VVV, které realizují školy a školská zařízení v území ORP Kralovice jako individuální projekty. V minimálním množství (4 aktivity v rámci RAP) jsou pak zastoupeny aktivitami škol na projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, role zapojených subjektů, který je realizován Plzeňským krajem v rámci Implementace KAP.

Detailní vyhodnocení AKTIVIT jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP II. k datu 30. 06. 2022 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem bylo plánováno 224 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 19,39 mil. Kč. Realizace projektů byla negativně ovlivněna pandemií COVID19, v důsledku, které došlo k omezení či uzavření škol a aktivity tak nemohly být realizovány v předpokládaném časovém harmonogramu a došlo k prodloužení realizace některých individuálních projektů až do 2/2022. **K 30.06.2022 bylo dokončeno 220 aktivit ve finančním objemu 19,37 mil. Kč, což představuje jak z pohledu počtu aktivit, tak z pohledu finančního plnění 98 % plnění RAP II.**

U žádného z ukončených projektů nedošlo ke krácení ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT). Pouze díky nepodstatným změnám v zaměření aktivit jednotlivých šablon došlo u některých projektů k tzv. úspore, tj. nevyužití všech finančních prostředků, které měl konkrétní individuální projekt schválen na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato úspora v souhrnu za celek RAP činí výši: 12 848,-- Kč, což představuje oproti celkovým nákladům nepatrnou odchylku ve výši 0,07 %.

Jedná se o změnu zaměření konkrétních aktivit RAP, celkem 4 aktivity, položky č. 50, 58, 62 a 110, kdy tyto položky byly zrušeny – respektive školy finanční prostředky na ně alokované v rámci celkových projektů přesunuly na jinou aktivitu. V případě aktivity/položky č. 50, subjekt nositele aktivity: Mateřská škola Obora, pouze změnila obsahové zaměření DVPP, a to z tématu ICT na téma osobnostně sociální rozvoj. Obdobným případem je zrušení aktivity/položky č. 110 subjektu nositele: Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace – DVPP v tématu cizí jazyky bylo vyměněno za DVPP v tématu ICT – vazba zvýšenou potřebu distančního vzdělávání. Aktivity realizované subjektem: Středisko volného času Radovánek pod položkou č. 58 a č. 62 byly zrušeny a o finanční prostředky na tyto aktivity alokované, byly navýšeny aktivity/položky č. 70, č. 72 a č. 73. Důvodem změny aktivity zde bylo omezení provozu Střediska z důvodu pandemie COVID19, a tudíž nemožnost realizovat aktivity pro děti a žáky v plánovaném rozsahu. Místo toho byl podpořen profesní rozvoj pedagogů formou DVPP v tématu ICT a v tématu osobnostně sociální rozvoj a došlo k většímu počtu zapojení odborníků z praxe do výuky (zvýšená intenzita potřeby propojování teoretického a praktického vzdělávání, kompetence k celoživotnímu učení – soulad na vzdělávací strategii Plzeňského kraje a současně základní východiska Strategie 2030+).

Těžištěm individuálních aktivit škol a školských zařízení v území ORP Kralovice je dle přílohy č. 1 především profesní rozvoj pedagogických pracovníků (*DVPP, kolegiální podpora, sdílení inspirativní praxe*) a akce pro děti/žáky na podporu rovných příležitostí a prevenci školního neúspěchu (doučování, kluby, projektové dny, personální podpora, nejčastěji zastoupena pozice školního asistenta). Vždy se jedná o oblasti podpory v souladu s RVP a ŠvP škol.

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 63 OP VVV, k datu 01. 06. 2022, zdroj: sestava "2022_04_25_004_OPVVV_04_02_001_Klíčové-aktivity-ZP_63_64", web <http://nsmascr.cz/>.



III. Vyhodnocení RAP III. – AKTIVITY spolupráce/implementace MAP pro období 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022

RAP III. zahrnoval celkem 13 aktivit spolupráce škol a školských zařízení, kdy všechny tyto aktivity představují tzv. implementačních aktivity projektu MAP II. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446), které byly plněny v návaznosti na klíčovou aktivitu KA04 dle metodiky „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 47 OP VVV“. Na naplnění těchto aktivit bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP II. celkem 328 tis. Kč, jedná se o 100% krytí plánované finanční výše těchto aktivit.

RAP III. byl hodnocen následovně:

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno/částečně** = aktivita splněna z většinové části, věcný obsah aktivity naplněn, nedodržena stanovená četnost aktivity pro období RAP III. – změna potřeby CS v průběhu plněného období RAP.
- ✓ **Nesplněno** = aktivita nebyla splněna



Přehled realizovaných aktivit spolupráce za dobu trvání RAP III. – jednorázové vzdělávací aktivity a vzdělávací programy

Název Aktivit/projektu	Specifický název akce	Forma realizace	Vazba na indikátor/Výstup	Označení aktivity	Termín plnění	Počet účastníků akce	Počet zapojených škol	Plnění ZOR
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	„Seminář „Legislativní novinky a výkaznictví školního roku 2021/2022“, pro pedagogy škol, Mg. Pavel Zeman, Mgr. Radka Šlégrová, 13.9.2021, 9-12 hodin.	prezenční	51017	VA56	13.09.2021	20	15	ZOR6
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Síťování MŠ v metodách výuky ICT s odborníkem z praxe: Mgr. Kubrtová, MŠ Manětín	prezenční	51017	VA52	15.9.-20.9.2021	3x dítě MŠ, 3x pedagog	1	ZOR6
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Síťování MŠ v metodách výuky ICT s odborníkem z praxe: Mgr. Kubrtová, MŠ Plasy	prezenční	51017	VA52	14.9.-22.9.2021	20x dítě MŠ, 2x pedagog	1	ZOR6
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Síťování MŠ v metodách výuky ICT s odborníkem z praxe: Mgr. Kubrtová, ZŠ Dobříč	prezenční	51017	VA52	27.9. - 7.10.2021	15x žák ZŠ, 3x pedagog	1	ZOR6
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Síťování MŠ v metodách výuky ICT s odborníkem z praxe: Mgr. Kubrtová, MŠ Kralovice	prezenční	51017	VA52	2.11.-22.11.2021	22x dítě MŠ, 4x pedagog	1	ZOR6
Informační akce a workshopy pro rodiče	Beseda pro rodiče "Víceleté gymnázium, nebo druhý stupeň?", EDUIN, Mgr. Hřebecký	online	51017	VA53	19.10.2021	13x rodič	5	ZOR6
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ/vazba na ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI	Workshop příkladů dobré praxe projektové spolupráce, Divadelní představení a výchovně vzdělávací koncert „Tři bratři“ ZUŠ Kralovice pro základní školy a širokou veřejnost, odborný garant akce: ZUŠ Kralovice	prezenční	51017	VA22	05.11.2021	42x dítě MŠ, 139x žák ZŠ, 70x žák ZUŠ, 132x veřejnost, 20x pedagogický pracovník, 5x zřizovatel a zaměstnanec VS, 4x novinář		ZOR6
Informační akce a workshopy pro rodiče	Beseda pro rodiče v tématu „Školní zralost“, lektor: MUDr. Blanka Gruberová, MŠ Kožlany	prezenční	51017	VA62	11.11.2021	11x rodič	1	ZOR6
Informační akce a workshopy pro rodiče	Beseda pro rodiče v tématu „Školní zralost“, lektor: MUDr. Blanka Gruberová, MŠ Kralovice, 16-19.00 hodin	prezenční	51017	VA62	18.11.2021	36x rodič	1	ZOR6
Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	Speciální vzdělávací program pro děti MŠ z ORP Kralovice Centrum stavitelského dědictví Plasy, téma: Truhlářství – práce se dřevem	prezenční	52106	VA58	září 2021listopad 2021	140x dítě MŠ, 16x pedagog	5	ZOR6
Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	Speciální vzdělávací program pro žáky 1. stupně ZŠ z ORP Kralovice Centrum stavitelského dědictví Plasy, téma: Polytechnické dílny	prezenční	52106	VA59	říjen 2021	126x žák ZŠ, 9x pedagog	4	ZOR6
Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP	VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v území ORP Kralovice, OSTROH, v rozsahu 12 hodin odborného vzdělávání každého účastníka	prezenční	51017	VA61	16.3.-17.3.2022	13	13	ZOR7
Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol a školských zařízení	„Seminář „Změny financování v regionálním školství v praxi“, pro pedagogy škol, Mg. Pavel Zeman, Mgr. Radka Šlégrová	online	51017	VA63	07.02.2022	12	12	ZOR7



Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Webinář s ČvT „Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině“	online	51017	VA64	07.03.2022	12	5	ZOR7
Kariérové poradenství – cílená vzdělávací podpora žáků 2.stupně ZŠ	Projekt "TERMOVIZE do ŠKOL“, ZČU, NTC, ZŠ Manětín	prezenční	51017	VA55	25.1.2022 - 4.2.2022	74x žák ZŠ, 2x pedagog	1	ZOR7
Kariérové poradenství – cílená vzdělávací podpora žáků 2.stupně ZŠ	Projekt "TERMOVIZE do ŠKOL“, ZČU, NTC, ZŠ v Žihlě	prezenční	51017	VA55	22.2.2022 - 4.3.2022	140x žák ZŠ, 12x pedagog	1	ZOR7
Kariérové poradenství – cílená vzdělávací podpora žáků 2.stupně ZŠ	Projekt "TERMOVIZE do ŠKOL“, ZČU, NTC, ZŠ Kralovice	prezenční	51017	VA55	8.3.2022 - 18.3.2022	87x žák ZŠ, 6x pedagog	1	ZOR7
Kariérové poradenství – cílená vzdělávací podpora žáků 2.stupně ZŠ	Projekt "TERMOVIZE do ŠKOL“, ZČU, NTC, ZŠ Plasy	prezenční	51017	VA55	22.3.2022 - 1.4.2022	144x žák ZŠ, 2x pedagog	1	ZOR7
Kariérové poradenství – cílená vzdělávací podpora žáků 2.stupně ZŠ	Projekt "TERMOVIZE do ŠKOL“, ZČU, NTC, ZŠ Kaznějov	prezenční	51017	VA55	26.4.2022 - 13.5.2022	230x žák ZŠ, 3x pedagog	1	ZOR7
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Závěrečný odborný workshop využití termokamery ve výuce ZŠ“ projekt Termovize do škol	prezenční	51017	VA65	18.05.2022	3	3	ZOR7
Mimoškolní vzdělávací program na podporu gramotností	Program "Podpora rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ"	kombinovaná	51212	VA57	Září 2021 - červen 2022	cca 320 žáků ZŠ a 20 pedagogů	5	ZOR7
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Výchovný koncert ZUŠ Plasy – podpora sdílení ZŠ a MŠ se ZUŠ	prezenční	51017	VA60	5.5.2022, 11.5.2022, 27.5.2022	58	6	ZOR7
Informační akce a workshopy pro rodiče	Beseda pro rodiče v tématu „Školní zralost“, lektor: MUDr. Blanka Gruberová, MŠ Plasy	prezenční	51017	VA62	20.01.2022	14	1	ZOR7
Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	Setkání starostů/zřizovatelů škol a školských zařízení regionu SO ORP Kralovice	prezenční	51017	VA66	26.05.2022	32	27	ZOR7
Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	Výchovný koncert ZUŠ Kralovice – podpora sdílení ZŠ a MŠ se ZUŠ (místo realizace: Kozojedy)	prezenční	51017	VA67	17.06.2022	44	3	ZOR7



Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených v RAP III. na období 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 z hlediska věcného plnění obsahu. Tabulka č. 2 poté rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP VVV a tabulka č. 3 reflektuje finanční plnění RAP III.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP III. – věcný obsah plnění

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	13	100 %	
z toho Nesplněno	1	8 %	Jedná se o aktivitu položky č. 5 (Profesní rozvoj pracovníků škol a ŠPP, oblast podpory rovných příležitostí ve vzdělávání – osobní návštěvy v hodinách výuky) – aktivita nebyla realizována z důvodu plné náhrady v rámci probíhajících (velmi identických) aktivit Šablon II. OP VVV – sdílení zkušeností odborných pracovníků ŠPP vzájemně mezi jednotlivými školami (jedná se o pozice: Sociální pedagog, školní asistent a školní speciální pedagog) bylo narušeno pandemií COVID19, kdy aktivita probíhala zcela přirozeně online, telefonicky mezi konkrétními pracovníky škol, pedagogy – bez nutnosti cílené organizace ze strany MAP.
z toho Splněno – částečně	2	15 %	Aktivita spolupráce, které byly splněny v nižším počtu, než bylo stanoveno plánem, a to z důvodu, že věcný obsah aktivity naplnil svůj účel při nižším počtu konání aktivity = pokryl poptávku CS po dané vzdělávací potřebě.
z toho Splněno	10	77 %	Aktivita spolupráce byly naplněny v časovém období RAP III. v plném rozsahu.

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP III. – plnění monitorovacích indikátorů

Monitorovací indikátor	Závazek RAP III.	Splnění RAP III.	% plnění
52602/jednání a činnosti PS a platform MAP	3	3	100 %
52105, 52106, 51212/aktivity s dlouhodobým dopadem, ucelené programy rozvíjející základní kompetence a gramotností, včetně polytechnického vzdělávání	3	3	100 %
51017 aktivity jednorázové, semináře, workshopy, odborné diskuze, případně další aktivity obdobného charakteru organizované pro CS	31	22	71 %
SUMA/plnění celkového závazku	37	28	76 %

Tabulka 3 Vyhodnocení RAP III. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-10.

Popis položky	Závazek RAP III.	Splnění RAP III.	% plnění
Finanční bilance RAP III.	328 000 Kč	423 340 Kč	129 %

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánu 13 aktivit spolupráce se podařilo splnit k 30. 06. 2022 zcela nebo z převážné části 12 aktivit, které byly financovány prostřednictvím pouze implementačních aktivit projektu MAP II., a to v celkovém finančním objemu 423 340 Kč, což představuje plnění Ročního akčního plánu z hlediska věcného obsahu v dané části na 92 %, z hlediska závazných měřitelných, monitorovacích indikátorů pak v souhrnu na 76 % a z hlediska finančního plnění se jedná o plnění na 129 % plánovaného finančního objemu.



Avšak porovnáme-li poměr skutečně realizovaných aktivit spolupráce v období RAP III. (12 aktivit) k vynaloženému finančnímu plnění na tyto aktivity, lze ještě stále konstatovat, že se jedná o vyrovnané finanční plnění. Finanční plnění 29 % nad limit stanovených financí RAP III. je stále v plánované rezervě finančních prostředků projektu MAP III. Objem finančních prostředků na RAP III. byl plánován cca s 30% rezervou, a to právě v důsledku zvyšujících cen poskytovatelů vzdělávacích služeb („lektorné“). Odchyly v kvantitativním množství aktivit jsou zjevné pouze u těchto:

- ✓ **č. 4 Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ - realizovány 3/z plánovaných 4 akcí** (školy obdobné vzdělávací aktivity dokončovaly i v rámci projektů Šablon II. OP VVV, kdy sdílení s odborníky v rámci projektového vzdělávání, vzájemné sdílení škol mezi sebou, měly za následek nedostatek časového prostoru ve školách a přirozeně i nižší zájem pedagogů o realizaci dalších obdobných aktivit z projektu MAP II., shodně by tak docházelo k neefektivní duplicitě podporovaných aktivit spolupráce škol).
- ✓ **č. 5 Profesní rozvoj pracovníků škol a ŠPP, oblast podpory rovných příležitostí ve vzdělávání - realizováno 0/z plánovaných 5 akcí** (aktivita nebyla realizována z důvodu plné náhrady v rámci probíhajících (velmi identických) aktivit v rámci Šablon II. OP VVV – sdílení zkušeností odborných pracovníků ŠPP vzájemně mezi jednotlivými školami (jedná se o pozice: sociální pedagog, školní asistent a školní speciální pedagog) bylo narušeno pandemií COVID19, kdy aktivita probíhala zcela přirozeně online, telefonicky mezi konkrétními pracovníky škol, pedagogy – bez nutnosti cílené organizace ze strany MAP).
- ✓ **č. 12 Informační akce a workshopy pro rodiče - realizovány 4/z plánovaných 9 akcí** (bez dopadu na věcné plnění aktivity – zájem rodičů se počátkem roku 2022 orientoval víceméně na problematiku válečného konfliktu na Ukrajině a dopadu na jednotlivé školy ve smyslu jak zvládne konkrétní škola, kterou navštěvuje mé dítě, integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků...jak bude vše probíhat...situace byla pochopitelná a nebylo v dané situaci žádoucí organizovat další podpůrné vzdělávací aktivity pro CS rodiče škol).

IV. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP III. pro období 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP a platform, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP II. rekapituluje tabulka č.4.

Tabulka 4 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP III.

Popis položky	% plnění závazku
AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (aktivity Šablony II. OP VVV) – doplňkové vyhodnocení RAP II. k datu 30.6.2022	98 %
AKTIVITY spolupráce (aktivity Implementace projektu MAP II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)	92 %
Průměr (ad 1. + ad 2.) /2 v %	95 %

RAP III. na časové období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 byl souhrnně za obě aktivity (ad kap. II., III.) naplněn na 95 %.



Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 25. 08. 2022.



V Kralovicích dne 25.08.2022

Ing. Miroslav Trnka, předseda řídícího výboru MAP v ORP Kralovice

V. Přílohy

- Příloha č.1 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních aktérů v území SO ORP Kralovice k 30.06.2022 (projekty Šablon II. OP VVV)
- Příloha č.2 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT spolupráce/implementace MAP k 30.06.2022

VI. Seznam použitých zkratk

AP	Akční plán
MAP	Místní akční plán
MAP II.	Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446“
NPI ČR	Národní pedagogický institut České republiky
OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP I.	Roční akční plán pro období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020
RAP II.	Roční akční plán pro období od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
RAP III.	Roční akční plán pro období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022
SO	Správní obvod
SR MAP	Strategický rámec MAP
SVČ	Středisko volného času
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola



Příloha č. 1 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních aktérů v území SO ORP Kralovice k 30.6.2022 (projekty Šablon II. OP VVV)

Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních aktérů v území SO ORP Kralovice - Roční akční plán na období 01.07.2020 - 30.06.2021, RAP II.
VYHODNOCENÍ stavu PLNĚNÍ AKTIVIT (k datu 30.06.2022)

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	1.	Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace	5579732	Plasy	02_18_063	2.VI/1	Školní asistent - personální podpora SVČ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009011	481,061.00	OP VVV	01/2019-12/2020	projekt finálně uzavřen	481,061.00
AŠ	2.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	21551421	Kralovice	02_18_063	2.VI/13c	Klub pro účastníky SVČ - klub komunikace v cizím jazyce	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009140	71,332.00	OP VVV	09/2018-02/2021	projekt finálně uzavřen	71,332.00
AŠ	3.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	21551421	Kralovice	02_18_063	2.VI/13b	Klub pro účastníky SVČ - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009140	71,332.00	OP VVV	09/2018-02/2021	projekt finálně uzavřen	71,332.00
AŠ	4.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	21551421	Kralovice	02_18_063	2.VI/15	Projektový den mimo SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009140	284,988.00	OP VVV	09/2018-02/2021	projekt finálně uzavřen	284,988.00
AŠ	5.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	21551421	Kralovice	02_18_063	2.VI/7	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009140	270,300.00	OP VVV	09/2018-02/2021	projekt finálně uzavřen	270,300.00
AŠ	6.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	21551421	Kralovice	02_18_063	2.VI/1	Školní asistent - personální podpora SVČ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009140	868,080.00	OP VVV	09/2018-02/2021	projekt finálně uzavřen	868,080.00
AŠ	7.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	35,668.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	35,668.00
AŠ	8.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.I/5	Chůva - personální podpora MŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	170,100.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	170,100.00
AŠ	9.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/3	Kariérový poradce - personální podpora SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	251,184.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	251,184.00
AŠ	10.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/12c	Nové metody ve výuce v ZŠ - cizí jazyky	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	5,637.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	5,637.00
AŠ	11.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/12d	Nové metody ve výuce v ZŠ - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	5,637.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	5,637.00
AŠ	12.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/10g	Nové metody ve vzdělávání v SVČ - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	5,637.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	5,637.00
AŠ	13.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/10i	Nové metody ve vzdělávání v SVČ - projektová výuka	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	5,637.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	5,637.00
AŠ	14.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.V/9j	Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - kulturní povědomí a vyjádření	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	5,637.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	5,637.00
AŠ	15.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	4,412.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	4,412.00
AŠ	16.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.I/8	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	18,020.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	18,020.00
AŠ	17.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/2	Sociální pedagog - personální podpora SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	116,376.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	116,376.00
AŠ	18.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	217,020.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	217,020.00
AŠ	19.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/1	Školní asistent - personální podpora SVČ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	173,616.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	173,616.00
AŠ	20.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/1	Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	173,616.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	173,616.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	21.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/1	Školní asistent - personální podpora ZŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	434,040.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	434,040.00
AŠ	22.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/2	Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	117,420.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	117,420.00
AŠ	23.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/10	Tandemová výuka v ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	24,450.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	24,450.00
AŠ	24.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/8	Tandemové vzdělávání v SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	16,300.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	16,300.00
AŠ	25.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/7	Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	16,300.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	16,300.00
AŠ	26.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/8a	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	16,912.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	16,912.00
AŠ	27.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/8b	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	16,912.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	16,912.00
AŠ	28.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.I/6b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	3,480.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	29.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/4d	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	3,480.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	30.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/4g	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	3,480.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	31.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/4d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	3,480.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	32.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.VI/4g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	3,480.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	33.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	3,480.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	34.	Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli	49746227	Žihle	02_18_063	2.II/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980	10,440.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	10,440.00
AŠ	35.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/13	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	19,431.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	19,431.00
AŠ	36.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	4,412.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	4,412.00
AŠ	37.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/11a	Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	128,000.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	128,000.00
AŠ	38.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	10,440.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	10,440.00
AŠ	39.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/6e	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	3,480.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	40.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/6b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	13,920.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	13,920.00
AŠ	41.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	24,360.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	24,360.00
AŠ	42.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	02_18_063	2.I/6g	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011830	17,400.00	OP VVV	02/2019-01/2021	projekt finálně uzavřen	17,400.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	43.	Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611022	Kaznějov	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014239	8,824.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	8,824.00
AŠ	44.	Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611022	Kaznějov	02_18_063	2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014239	434,040.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	434,040.00
AŠ	45.	Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace	75157411	Manětín	02_18_063	2.I/5	Chůva - personální podpora MŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008791	377,622.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	377,622.00
AŠ	46.	Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace	75157411	Manětín	02_18_063	2.I/8	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008791	9,010.00	OP VVV	09/2018-08/2020	projekt finálně uzavřen	9,010.00
AŠ	47.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	02_18_063	2.I/8	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016003	18,020.00	OP VVV	09/2019-12/2021	projekt finálně uzavřen	18,020.00
AŠ	48.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	02_18_063	2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016003	318,296.00	OP VVV	09/2019-12/2021	projekt finálně uzavřen	318,296.00
AŠ	49.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	02_18_063	2.I/6a	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016003	6,960.00	OP VVV	09/2019-12/2021	projekt finálně uzavřen	6,960.00
AŠ	50.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	02_18_063	2.I/6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016003	13,920.00	OP VVV	09/2019-12/2021	aktivita zrušena	0.00
AŠ	51.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	02_18_063	2.I/6b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016003	10,440.00	OP VVV	09/2019-12/2021	projekt finálně uzavřen	10,440.00
AŠ	52.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	02_18_063	2.I/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016003	13,920.00	OP VVV	09/2019-12/2021	projekt finálně uzavřen	27,840.00
AŠ	53.	Mateřská škola Plasy, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	75006286	Plasy	02_18_063	2.I/5	Chůva - personální podpora MŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012795	204,120.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	204,120.00
AŠ	54.	Mateřská škola Plasy, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	75006286	Plasy	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012795	8,824.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	8,824.00
AŠ	55.	Mateřská škola Plasy, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	75006286	Plasy	02_18_063	2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012795	415,955.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	415,955.00
AŠ	56.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/3	Kariérový poradce - personální podpora SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	1,255,920.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	732,620.00
AŠ	57.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/13d	Klub pro účastníky SVČ - badatelský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	71,332.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	58.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/13a	Klub pro účastníky SVČ - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	71,332.00	OP VVV	09/2019-02/2022	aktivita zrušena	0.00
AŠ	59.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/13e	Klub pro účastníky SVČ - klub sociálních a občanských dovedností	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	356,660.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	124,831.00
AŠ	60.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/13b	Klub pro účastníky SVČ - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	142,664.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	61.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/17	Komunitně osvětová setkávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	154,880.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	154,880.00
AŠ	62.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/11	Profesní rozvoj pedagogů SVČ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	62,382.00	OP VVV	09/2019-02/2022	aktivita zrušena	0.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	63.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/14	Projektový den v SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	61,768.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	26,472.00
AŠ	64.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/1	Školní asistent - personální podpora SVČ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	1,302,120.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	578,720.00
AŠ	65.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/12a	Využití ICT ve vzdělávání v SVČ - 64 hodin/64týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	128,000.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	128,000.00
AŠ	66.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/6h	Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	16,912.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	16,912.00
AŠ	67.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/6j	Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - kulturní povědomí a vyjádření	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	16,912.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	16,912.00
AŠ	68.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/6g	Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	16,912.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	16,912.00
AŠ	69.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/4c	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	27,840.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	27,840.00
AŠ	70.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/4h	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	146,160.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	807,360.00
AŠ	71.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/4f	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	34,800.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	34,800.00
AŠ	72.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/4d	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	382,800.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	1,019,640.00
AŠ	73.	Středisko volného času Radovánek	69977836	Plzeňský kraj	02_18_063	2.VI/9	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140	661,800.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	1,180,210.00
AŠ	74.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	35,668.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	35,668.00
AŠ	75.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.V/11a	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	17,833.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	76.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.V/11b	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	35,666.00
AŠ	77.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/17a	Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	35,666.00
AŠ	78.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/17b	Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	35,666.00
AŠ	79.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.I/15	Komunitně osvětová setkávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	15,488.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	15,488.00
AŠ	80.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/22	Komunitně osvětová setkávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	15,488.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	15,488.00
AŠ	81.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.I/14	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	139,392.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	139,392.00
AŠ	82.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/21	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	46,464.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	46,464.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	83.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/20	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	6,477.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	6,477.00
AŠ	84.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.V/12	Projektový den v ŠD/ŠK	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	48,532.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	48,532.00
AŠ	85.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	88,240.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	88,240.00
AŠ	86.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/19	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	66,180.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	66,180.00
AŠ	87.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.I/8	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	36,040.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	36,040.00
AŠ	88.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/9	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	18,020.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	18,020.00
AŠ	89.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.I/6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	41,760.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	41,760.00
AŠ	90.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.V/4h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	6,960.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	6,960.00
AŠ	91.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.V/4g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	13,920.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	13,920.00
AŠ	92.	Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611863	Bezvěrov	02_18_063	2.II/6g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015014	76,560.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	76,560.00
AŠ	93.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	53,502.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	53,502.00
AŠ	94.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.V/11a	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	35,666.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	95.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.V/11b	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	35,666.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	96.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.II/17a	Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	35,666.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	97.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.II/17b	Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	35,666.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	98.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.II/13	Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	31,191.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	31,191.00
AŠ	99.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.V/12	Projektový den v ŠD/ŠK	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	17,648.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	17,648.00
AŠ	100.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	17,648.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	17,648.00
AŠ	101.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	02_18_063	2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	347,232.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	347,232.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	102.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.V/1	Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK PRÍLEŽITOST	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	43,404.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	43,404.00
AŠ	103.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.II/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	125,592.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	125,592.00
AŠ	104.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.II/16a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	256,000.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	256,000.00
AŠ	105.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.II/8c	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - cizí jazyky	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	16,912.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	16,912.00
AŠ	106.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.I/6e	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	13,920.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	13,920.00
AŠ	107.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.I/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	27,840.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	27,840.00
AŠ	108.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.V/4h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	6,960.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	6,960.00
AŠ	109.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.V/4e	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	6,960.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	6,960.00
AŠ	110.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.II/6c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	10,440.00	OP VVV	09/2019-08/2021	aktivita zrušena	0.00
AŠ	111.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.II/6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	10,440.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	20,880.00
AŠ	112.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozłany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozłany	02_18_063	2.II/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761	83,520.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	83,520.00
AŠ	113.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/11	CLIL ve výuce v ZŠ	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	84,555.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	84,555.00
AŠ	114.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	53,502.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	53,502.00
AŠ	115.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/5	Chůva - personální podpora MŠ	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	136,080.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	136,080.00
AŠ	116.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/15	Komunitně osvětová setkávání	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	46,464.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	46,464.00
AŠ	117.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/22	Komunitně osvětová setkávání	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	15,488.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	15,488.00
AŠ	118.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/9h	Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - ICT	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	5,637.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	5,637.00
AŠ	119.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/9g	Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	5,637.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	5,637.00
AŠ	120.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/14	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	23,232.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	23,232.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	121.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/21	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	46,464.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	46,464.00
AŠ	122.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/13	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	38,862.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	38,862.00
AŠ	123.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/20	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	6,477.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	6,477.00
AŠ	124.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	26,472.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	26,472.00
AŠ	125.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/8	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	36,040.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	36,040.00
AŠ	126.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/16a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	128,000.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	128,000.00
AŠ	127.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/8a	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	33,824.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	33,824.00
AŠ	128.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/8b	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	33,824.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	33,824.00
AŠ	129.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	20,880.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	20,880.00
AŠ	130.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/6e	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	10,440.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	10,440.00
AŠ	131.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	10,440.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	10,440.00
AŠ	132.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/6h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	76,560.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	76,560.00
AŠ	133.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.II/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	38,280.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	38,280.00
AŠ	134.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	02_18_063	2.I/10	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011071	33,090.00	OP VVV	11/2018-10/2020	projekt finálně uzavřen	33,090.00
AŠ	135.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	02_18_063	2.II/17d	Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011081	17,833.00	OP VVV	04/2019-09/2021	projekt finálně uzavřen	17,833.00
AŠ	136.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	02_18_063	2.II/17a	Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011081	35,666.00	OP VVV	04/2019-09/2021	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	137.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	02_18_063	2.II/20	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011081	19,431.00	OP VVV	04/2019-09/2021	projekt finálně uzavřen	19,431.00
AŠ	138.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	02_18_063	2.II/19	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011081	17,648.00	OP VVV	04/2019-09/2021	projekt finálně uzavřen	17,648.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU -PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	139.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	02_18_063	2.II/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011081	41,864.00	OP VVV	04/2019-09/2021	projekt finálně uzavřen	41,864.00
AŠ	140.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	02_18_063	2.II/16a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011081	256,000.00	OP VVV	04/2019-09/2021	projekt finálně uzavřen	256,000.00
AŠ	141.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	02_18_063	2.II/8b	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011081	16,912.00	OP VVV	04/2019-09/2021	projekt finálně uzavřen	16,912.00
AŠ	142.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	26,751.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	26,751.00
AŠ	143.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.V/11a	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	17,833.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	17,833.00
AŠ	144.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.V/11b	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	35,666.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	145.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.I/15	Komunitně osvětová setkávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	27,104.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	27,104.00
AŠ	146.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.II/22	Komunitně osvětová setkávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	11,616.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	11,616.00
AŠ	147.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.I/13	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	25,908.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	25,908.00
AŠ	148.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.II/20	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	19,431.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	19,431.00
AŠ	149.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.I/12	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	8,824.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	8,824.00
AŠ	150.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	278,509.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	278,509.00
AŠ	151.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.V/1	Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	86,808.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	86,808.00
AŠ	152.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.II/1	Školní asistent - personální podpora ZŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	173,616.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	173,616.00
AŠ	153.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	02_18_063	2.II/16a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011832	128,000.00	OP VVV	09/2019-08/2021	projekt finálně uzavřen	128,000.00
AŠ	154.	Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace	60611014	Kaznějov	02_16_034	nerrelevantní	Projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ - podpora rozvoje odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje s přesahem na ZŠ (polytechnické a řemeslné vzdělávání, kariérové poradenství, matematická a čtenářská gramotnost, rozvoj kompetencí pedagogů, kroužky, projektové dny, kempy, soutěže), role: zapojený subjekt. Projekt Implementace KAP Plzeňského kraje.	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356	0.00	OPVVV	01/2018-12/2020	projekt finálně uzavřen	0.00
AŠ	155.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	35,668.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	35,668.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	156.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/17d	Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	17,833.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	17,833.00
AŠ	157.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/17b	Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	35,666.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	158.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_16_034	nerelevantní	Projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ - podpora rozvoje odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje s přesahem na ZŠ (polytechnické a řemeslné vzdělávání, kariérové poradenství, matematická a čtenářská gramotnost, rozvoj kompetencí pedagogů, kroužky, projektové dny, kempy, soutěže), role: zapojený subjekt. Projekt Implementace KAP Plzeňského kraje.	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356	0.00	OPVVV	01/2018-12/2020	projekt finálně uzavřen	0.00
AŠ	159.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.V/1	Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	274,892.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	274,892.00
AŠ	160.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/1	Školní asistent - personální podpora ZŠ PŘÍLEŽITOST	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	383,402.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	383,402.00
AŠ	161.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	62,796.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	62,796.00
AŠ	162.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/2	Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	704,520.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	704,520.00
AŠ	163.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.V/10d	Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 16 hodin/16 týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	32,000.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	32,000.00
AŠ	164.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/8a	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	16,912.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	16,912.00
AŠ	165.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/6c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	6,960.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	6,960.00
AŠ	166.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	02_18_063	2.II/6a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010048	3,480.00	OPVVV	1/2019-6/2021	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	167.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	160,506.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	160,506.00
AŠ	168.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/17d	Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	35,666.00
AŠ	169.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/17a	Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	35,666.00
AŠ	170.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/17c	Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	35,666.00
AŠ	171.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/17b	Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	71,332.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	71,332.00
AŠ	172.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/19	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	17,648.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	17,648.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	173.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/9	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	54,060.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	54,060.00
AŠ	174.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/16b	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	192,000.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	192,000.00
AŠ	175.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/6a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	3,480.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	6,960.00
AŠ	176.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/6b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	3,480.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	6,960.00
AŠ	177.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	02_18_063	2.II/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808	13,920.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	6,960.00
AŠ	178.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,834.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,834.00
AŠ	179.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/11d	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,833.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	180.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/11e	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,833.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	181.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/11b	Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,833.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	182.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/17a	Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,833.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	183.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/17c	Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,833.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,833.00
AŠ	184.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/12a	Nové metody ve výuce v ZŠ - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	5,637.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	5,637.00
AŠ	185.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/21	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	23,232.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	23,232.00
AŠ	186.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/13	Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	62,382.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	62,382.00
AŠ	187.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/20	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	25,908.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	25,908.00
AŠ	188.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/12	Projektový den v ŠD/ŠK	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	30,884.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	30,884.00
AŠ	189.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/19	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,648.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,648.00
AŠ	190.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/9	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	9,010.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	9,010.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	191.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/2	Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	23,484.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	23,484.00
AŠ	192.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/10	Tandemová výuka v ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	8,150.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	8,150.00
AŠ	193.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/16c	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	64,000.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	64,000.00
AŠ	194.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/7	Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	2,720.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	2,720.00
AŠ	195.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/4a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	3,480.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	3,480.00
AŠ	196.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/4d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	3,480.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	3,480.00
AŠ	197.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/4g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	6,960.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	6,960.00
AŠ	198.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/6c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	3,480.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	3,480.00
AŠ	199.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/6a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	17,400.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	17,400.00
AŠ	200.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/6b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	13,920.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	13,920.00
AŠ	201.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/6d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	6,960.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	6,960.00
AŠ	202.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.II/6i	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	6,960.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	6,960.00
AŠ	203.	Základní škola Pivoňka	6010202	Generation Europe	02_18_063	2.V/8	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014117	33,090.00	OP VVV	09/2019-12/2021	fyzická realizace projektu ukončena	33,090.00
AŠ	204.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	53,502.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	53,502.00
AŠ	205.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.II/17a	Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	206.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.II/17b	Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	35,666.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	35,666.00
AŠ	207.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_16_032	nerelevantní	Projekt „Co nebylo v učebnici - spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“ - podpora rozvoje informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, propojení formálního a neformálního vzdělávání; role: zapojený subjekt. Žadatel: Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR,z.s.	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278	0.00	OP VVV	05/2018-07/2021	projekt finálně uzavřen	0.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU - PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
AŠ	208.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_16_034	nerelevantní	Projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ - podpora rozvoje odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje s přesahem na ZŠ (polytechnické a řemeslné vzdělávání, kariérové poradenství, matematická a čtenářská gramotnost, rozvoj kompetencí pedagogů, kroužky, projektové dny, kempy, soutěže), role: zapojený subjekt. Projekt Implementace KAP Plzeňského kraje.	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356	0.00	OP VVV	01/2018-12/2020	projekt finálně uzavřen	0.00
AŠ	209.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.V/12	Projektový den v ŠD/ŠK	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	26,472.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	26,472.00
AŠ	210.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.II/19	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	114,712.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	114,712.00
AŠ	211.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.V/6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	9,010.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	9,010.00
AŠ	212.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.II/2	Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	645,810.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	645,810.00
AŠ	213.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	02_18_063	2.V/4b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014788	3,480.00	OP VVV	09/2019-02/2022	projekt finálně uzavřen	3,480.00
AŠ	214.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/16	Komunitně osvětová setkání	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	11,616.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	96,800.00
AŠ	215.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/15	Projektový den mimo školu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	97,155.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	12,954.00
AŠ	216.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/14	Projektový den ve škole	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	52,944.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	48,532.00
AŠ	217.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/7	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	72,080.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	72,080.00
AŠ	218.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/8	Tandemová výuka v ZUŠ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	32,600.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	32,600.00
AŠ	219.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/13a	Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ - 64 hodin/64 týdnů	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	128,000.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	128,000.00
AŠ	220.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/6j	Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ - kulturní povědomí a vyjádření	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	16,912.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	16,912.00
AŠ	221.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/6d	Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	67,648.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	67,648.00
AŠ	222.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/4h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - ICT	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	104,400.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	153,120.00
AŠ	223.	Základní umělecká škola Plasy	70971102	Plasy	02_18_063	2.VII/4d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011634	87,000.00	OP VVV	09/2019-02/2022	fyzická realizace projektu ukončena	38,280.00
AŠ	224.	Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	21551421	Kralovice	02_18_063	2.VI/9	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009140	88,240.00	OP VVV	09/2018-02/2021	projekt finálně uzavřen	88,240.00

Řada	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Zřizovatel	Číslo výzvy OP	Kód aktivity	Název aktivity	Registrační číslo projektu	Předpokládaný rozpočet (v Kč)	Zdroj financování	Časový harmonogram	Stav k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)	Stav ROZPOČTU -PLNĚNÍ k 30.6.2022 (Vyhodnocení RAP II.)
								SUMA PLÁNOVANÝCH (aktivit)	19,385,343.00 Kč			SUMA REALIZOVANÝCH/ SPLNĚNÝCH/ DOKONČENÝCH (aktivit)	19,372,495.00 Kč

Vysvětlivky

1) Fyzická realizace projektu ukončena nebo projekt finálně uzavřen = fyzická realizace aktivity školy byla zrealizována/splněna/dokončena.
2) Ve fyzické realizaci = projekt se v době hodnocení RAP stále nachází ve fyzické realizaci, je nedokončen, fin. prostředky nejsou zahrnuty do plnění RAP.

K vyhodnocení přílohy č. 1 RAP byla využita **agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 63 OP VVV, k datu 1.6.2022**, zdroj: sestava "2022_04_25_004_OPVVV_04_02_001_Klíčové-aktivity-ZP_63_64", web <http://nsmascr.cz/>.

Schválil řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 25.08.2022.

Ing. Miroslav Trnka, předseda řídicího výboru MAP v ORP Kralovice





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 Vyhodnocení- RAP III. Seznam AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP k 30.6.2022

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP KRALOVICE na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 RAP III.

Přehled AKTIVIT SPOLUPRÁCE ŠKOL a ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ/IMPLEMENTACE MAP - VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ K 30.6.2022

Verze: 01

PLÁN PLNĚNÍ RAP III. /ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP III.			VYHODNOCENÍ RAP III.	
Pořadové číslo RAP III.	Řada	Název Aktivitu/projektu	Vazba na indikátor	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
1	AS	Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP	5 10 17	1	Ucelený blok jednorázové vzdělávací aktivity projektu v souladu s cíli SR MAP.	RT MAP	49,000 Kč	MAP II.	1	Realizován 1x VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v území ORP Rokycany, OSTROH, Františkovy Lázně, 16.3.-17.3.2022	45,766.00 Kč	Splněno	3,234 Kč
2	AS	Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	5 10 17	1	Ucelený blok jednorázové vzdělávací aktivity projektu v souladu s cíli SR MAP.	RT MAP	6,000 Kč	MAP II.	1	Realizováno 1x - plnění VA66 dne 25.5.2022	0.00 Kč	Splněno	6,000 Kč
3	AS	Projektová a finanční skupina pro projektové řízení a dotační management v území (vazba pracovní SKUPINU PRO FINANCOVÁNÍ součást AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ)	5 26 02	1	Plnění činnosti platformy Pracovní skupina pro financování, animační a fundraisingová podpora škol a školských zařízení v území - projekty Šablon OP VVV, Pravidelné přehledy INFO DOTACE - četnost 5x	RT MAP	- Kč	MAP II.	1	Funkční platforma Pracovní skupina pro FINANCOVÁNÍ, pravidelná setkání a jednání PS v min. četnosti 4x/rok: 22.9.2021, 28.12.2021, 4.4.2022, 30.6.2022.	0.00 Kč	Splněno	- Kč
4	AS	Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemného síťování mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ	51017	4	Realizace vzájemného sdílení zkušeností škol (kolegiální podpora, síťování, vzájemné hospitace či jednorázová vzdělávací aktivity za účasti odborníků z praxe) - 4 jednorázové akce.	RT MAP	16,000 Kč	MAP II.	3	Realizovány 3 vzdělávací aktivity: VA64 (1x), VA22 (1x), VA 65 (1x)	20,000.00 Kč	Splněno/částečně	- 4,000 Kč
5	AS	Profesní rozvoj pracovníků škol a ŠPP, oblast podpory rovných příležitostí ve vzdělávání	51017	5	Osobní návštěvy v hodinách kolegů - pedagogů, sdílení zkušeností, vzájemné informování k aktuálním vzdělávacím potřebám, propojení různých typů škol a vzdělávacích zařízení v území celé ČR. Četnost: min. 5x/RAP III. Rozsah: 1 akce/ 2-8 hodin.	RT MAP	25,000 Kč	MAP II.	0	Nerealizováno (plnění v rámci individuálních aktivit škol v rámci projektů Šablon OP VVV, příloha č.1 vyhodnocení RAP III.)	0.00 Kč	Nesplněno	25,000 Kč
6	AS	Kariérové poradenství - cílená vzdělávací podpora žáků 2.stupně ZŠ.	51017	4	Uspořádány budou 4 jednorázové akce na podporu tématu kariérového poradenství - předpokládána je realizace projektu Termovize do škol ve spolupráci se ZČU, výzkumné centrum NTC.	RT MAP	68,000 Kč	MAP II.	5	Realizován projekt "TERMOVIZE do ŠKOL", ZČU, NTC, celkem pro 5 ZŠ (VA55)	160,083.00 Kč	Splněno	- 92,083 Kč
7	AS	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotností a kompetencí	51212	1	Jedná se o ucelený vzdělávací program, předpokládán je navazující program: Podpora výuky AJ III. v ZŠ ORP Kralovice	RT MAP	65,000 Kč	MAP II.	1	Realizován 1 vzdělávací program: Podpora výuky AJ III. v ZŠ ORP Kralovice (VA57)	64,800.00 Kč	Splněno	200 Kč
8	AS	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	5 21 06	2	Jedná se o ucelené 2 vzdělávací programy, kdy každý vzdělávací program bude jiného zaměření, předpokládán program: 1x Centrum stavitelství Plasy pro MŠ a 1x pro ZŠ.	RT MAP	50,000 Kč	MAP II.	2	Realizovány 2 vzdělávací programy: 1x Centrum stavitelství Plasy pro MŠ (VA58) a 1x pro ZŠ (VA59).	33,727.00 Kč	Splněno	16,273 Kč
9	AS	Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol ZŠ a ZUŠ	51017	1	Samostatné jednorázové vzdělávací semináře, workshopy v souladu s prioritami SR MAP.	RT MAP	5,500 Kč	MAP II.	2	Realizovány 2 vzdělávací akce: VA56, VA63	21,815.00 Kč	Splněno	- 16,315 Kč
10	AS	Odborné workshopy pro pedagogy MŠ - Metodika logopedické prevence u dětí	52602	1	Funkční Platforma Pracovní skupina Předškolní vzdělávání.	RT MAP	- Kč	MAP II.	1	Funkční platforma Pracovní skupina pro PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, pravidelná setkání a jednání PS v min. četnosti 4x/rok: 27.9.2021, 17.12.2021, 29.3.2022, 06/2022.	0.00 Kč	Splněno	- Kč

PLÁN PLNĚNÍ RAP III. /ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP III.			VYHODNOCENÍ RAP III.	
Pořadové číslo RAP III.	Řada	Název Aktivit/projektu	Vazba na indikátor	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
11	AS	predškolského věku před vstupem do ZŠ (vazba na pracovní skupinu PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)	51017	6	Samostatné jednorázové vzdělávací /odborné workshopy v souladu s prioritami SR MAP.	RT MAP	12,000 Kč	MAP II.	6	Realizováno 6 vzdělávacích aktivit na podporu MŠ: VA52 (4x), VA67 a VA60	40,000.00 Kč	Splněno	- 28,000 Kč
12	AS	Informační akce a workshopy pro rodiče	5 10 17	9	Uspořádáno bude 9 jednorázových akcí.	RT MAP	31,500 Kč	MAP II.	4	Celkem realizovány 4 akce, plnění aktivit: VA62 3x, VA53 1x	37,149.00 Kč	Splněno/částečně	- 5,649 Kč
13	AS	Vzdělávací aktivity na podporu výuky cizího jazyka - rodilý mluvčí - sdílená pozice pro školy v území ORP	5 26 02	1	Funkční činnost platformy na Podporu rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ v řešeném území.	RT MAP	- Kč	MAP II.	1	Funkční platforma na Podporu rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ, pravidelná setkání a jednání PS v min. četnosti 4x/rok: 23.9.2021, 20.12.2021, 22.3.2022, 29.6.2022.	0.00 Kč	Splněno	- Kč
Předpokládané finanční zdroje na realizaci RAP III.				37			328,000 Kč		28	Skutečně vydané finanční zdroje na realizaci RAP III.	423,340 Kč		- 95,340 Kč

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 25. 08. 2022

Ing. Miroslav Trnka, předseda řídícího výboru MAP v ORP Kralovice

