

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

pro území

správního obvodu ORP Kralovice

verze 1.0, XII. 2017 pro období školního roku 2017/2018

(Doba působnosti akčního plánu od 1.9.2017 do 31.12.2018)

VYHODNOCENÍ plnění k 31. 12. 2018

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446

Schváleno dne 05. 06. 2019



.....

Podpis předsedy řídicího výboru MAP ORP Kralovice



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Obsah

I. Úvod.....	3
II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu.....	3
III. VYHODNOCENÍ Aktivit spolupráce – IMPLEMENTACE MAP.....	5
IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP:	14



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

I. Úvod

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Kralovice“ (dále jen „MAP“) je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků, zahrnuje oblasti jak včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, tak i oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je systematická podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let, zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a kontinuální podpora spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků, široké veřejnosti a ostatních subjektů působících v oblasti vzdělávání v daném území ORP Kralovice. MAP dále podporuje kontinuální rozvoj lokálního funkčního partnerství mezi subjekty majícími vliv na předškolní a základní vzdělávání v řešeném území, s cílem tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat ji, plnit a aktualizovat nastavené cíle, priority a konkrétní opatření stanovená ve schváleném znění územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE, verze 1.0, II. 2018.

II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu

Územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE, verze 1.0, II. 2018 je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority a konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů.

AKČNÍ PLÁN je složen z těchto předmětných částí:

Předmětná část RAP	Popis aktivit	Časový interval hodnocení
Aktivity jednotlivých škol	Samostatné aktivity/projekty, které školy plánovaly realizovat ve školním roce 2017/2018 a mají vazbu na cíle a priority Strategického rámce MAP. Jedná se o aktivity financované ze strany zřizovatele, z evropských dotací a jiných grantů nebo prostřednictvím sponzoringu, součástí aktivit je podpora formou projektů zjednodušeného financování, tzv. šablon OP VVV (Výzva č. 22 a Výzva č.63 OP VVV, projekty IPs.	Celkové zhodnocení: 1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové územní strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE).



Předmětná část RAP	Popis aktivit	Časový interval hodnocení
Aktivity spolupráce	Implementační aktivity MAP	Průběžné hodnocení: 1x/12 nebo 18 měsíců v rámci Ročního akčního plánu. Konkretizace nastavení RAP je stanovena dokumentem „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, včetně zahrnutí HARMONOGRAMU jednotlivých evaluací MAP. Celkem budou hodnoceny za dobu realizace projektu MAP II. <u>čtyři</u> Roční akční plány.
Aktivity infrastruktury (SR MAP)	Investiční aktivity definované v odpovídající verzi SR MAP. Vyhodnocení investičních projektů, které řeší zvýšení kvality vzdělávání škol a školských zařízení v území.	Celkové zhodnocení: 1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové územní strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE).

Předmětem vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍ PLÁNU na období školní roku 2017/2018 s přesahem, tj. (období od 1.9.2017 do 31.12.2018) je:

Předmětná část	Forma vyhodnocení	Zdroj
Aktivity spolupráce	Vyhodnocení aktivit spolupráce = Implementační aktivity MAP k 31.12.2018.	Příloha.č.2 AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany, verze 1.0, XII. 2017 pro období školního roku 2017/2018



III. VYHODNOCENÍ Aktivitý spolupráce – IMPLEMENTACE MAP

Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpověd nost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP								
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.
AS	1	Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice, Město Kralovice – představitel ORP	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)	X								X
AS	2	Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	RT MAP, Město Kralovice	zřizovatelé škol a školských zařízení ve SO ORP Kralovice	2x setkání/rok 2018 - plnění, výstupy MAP I.	Splněno	13.12.2017 Setkání zřizovatelů území ORP Kralovice, 30.10.2017 Setkání zřizovatelů PK	X								X
AS	3	Projektová a finanční skupina pro projektové řízení a dotační management v území	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice, zřizovatelé škol a školských zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)	X								X
AS	4	Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím navštěv mezi MŠ a ZŠ/vzájemné hospitace	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)	X								X
AS	5	Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemné spolupráce mezi ZUŠ, MŠ a ZŠ	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)	X								X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpověď nost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP									
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.	
AS	6	Setkávání pracovních skupin MAP	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice, Město Kralovice	Přechod platformy do MAP II.	Splněno	Projekt MAP I. byl k 31.8.2018 řádně ukončen a k 1.9.2018 navázal MAP II. platforma partnerství je plně funkční v souladu s Postupy MAP II (viz. Organizační struktura MAP).										X
AS	7	Skupina pro místní akční plánování	RT MAP, Město Kralovice	všichni zapojení aktéři MAP	Zahájen MAP II.	Splněno	K 1.9. 2018 kontinuálně zahájen MAP II., nositel Město Kralovice, zapojeno 100 % škol z území, web portál: <a href="http://www.kralovice.mapplizensk
o.cz/">http://www.kralovice.mapplizensk o.cz/										X
AS	8	Metodické sdružení malotřídních škol	RT MAP, Město Kralovice	malotřídní školy ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, prioritá aktivity byla po dohodě v území a v PS zobecněna a začleněna pod aktivity 2.13 a 2.5 Implementace MAP II., které se soustředí na podporu pedagogů škol v území. Důležitost aktivity bude projednána v PS PV.		X								X
AS	9	Závěrečná konference partnerů projektu MAP	RT MAP	všichni zapojení aktéři MAP	1x odborná akce/rok	Splněno	Závěrečná konference proběhla 13.6.2018, výstupy MAP I.										X
AS	10	Kariérové poradenství – pravidelné návštěvy žáků 7., 8. a 9. ročníků na veletrhu studia a práce v Plzeňském kraji	RT MAP, Město Kralovice, RHK Plzeňského kraje	základní školy ve SO ORP Kralovice	1x odborná akce/rok	Splněno	Uskutečněno 10. 11. 2017 Plzeň, Areal DEPO2015			X							X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP									
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.	
AS	11	Kariérové poradenství – pravidelné návštěvy žáků 8. - 9. ročníků na Gymnáziu a SOŠ Plasy	RT MAP, Město Kralovice, Gymnázium a SOŠ Plasy	základní školy ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)			X							X
AS	12	Praktické vzdělávání žáků ZŠ – technické dílny, projektová výuka	RT MAP, Město Kralovice, SŠ Kralovice	základní školy ve SO ORP Kralovice	MAP, vlastní zdroje	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)					X					X
AS	13	Projektový den "Dny kultury cizích zemí".	RT MAP, Město Kralovice	základní školy ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin. Prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS ČG a PS FIN MAP II.					X					X
AS	14	Spolupráce ZŠ se SŠ a SOU v regionu Pízeřského kraje	RT MAP, RHK Pízeřského kraje	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)						X				X
AS	15	Platforma pro kariérové a výchovné poradce základních škol	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS RP a PS FIN MAP II.			X							X
AS	16	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotností a kompetencí	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice, místní knihovny, muzea a jiné vzdělávací subjekty	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)				X					X	X



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP									
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.	
AS	17	Vzdělávací projekt na podporu rozvoje gramotnosti - "Centrum robotiky a 3 D"	RT MAP, Město Kralovice, Gymnázium a SOŠ Plasy	základní školy ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, prioritní aktivity byla po dohodě v území a v PS zobrazena a začleněna pod aktivitu 4.3. Implementace MAP II. (Mimoškolní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotnosti a kompetencí). Důležitost aktivity bude projednána v PS MG a PS FIN.						X				X
AS	18	Vzdělávací projekt na podporu rozvoje gramotnosti - "GIS, GPS, podklady pro tvorbu map"	RT MAP, Město Kralovice, Gymnázium a SOŠ Plasy	základní školy ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, prioritní aktivity byla po dohodě v území a v PS zobrazena a začleněna pod aktivitu 4.3. Implementace MAP II. (Mimoškolní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotnosti a kompetencí). Důležitost aktivity bude projednána v PS MG a PS FIN.						X				X
AS	19	Školní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotnosti a kompetencí	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice, místní knihovny, muzea a jiné vzdělávací subjekty	0	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, aktivity. Projektové dny.		X								X
AS	20	Vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	6x vzdělávací program – výstupy MAP I.	Splněno	240 žáků, 15 pedagogů z 6 MŠ z ORP Kralovice, Výstupy plnění MAP I., část aktivity zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)		X					X			X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP									
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.	
AS	21	Vzdělávací programy na podporu matematické a čtenářské pre/gramotnosti	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)		X		X						X
AS	22	Podpora podnikavosti žáků ZŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma	RT MAP, RHK Plzeňského kraje a ostatní subjekty zájmového vzdělávání	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS MG a PS FIN MAP II.				X						X
AS	23	Podpora technického vzdělávání prostřednictvím zapojení odborníka z praxe	RT MAP, Město Kralovice	základní školy ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II. (4.2.), zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)				X						X
AS	24	Podpora komunitních projektů škol	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení, neziskové organizace, obce občané a rodiče ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, aktivity. Projektové dny.										X
AS	25	Krátkodobé vzdělávací programy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	22 x vzdělávací akce	Splněno	Výstupy MAP I.		X								X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP							
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	5.1.
AS	26	Dlouhodobý vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezačíná, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, aktivita. Vzdělávání DVPP.		X			X			X
AS	27	Vzdělávací programy na podporu profesního rozvoje pedagogů ZUS	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)		X						X
AS	28	Vzdělávání vedoucích pracovníků škol – strategické řízení a plánování ve školách	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)		X						X
AS	29	Pedagog – lídr/interim mentor v území ORP	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezačíná, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS FIN MAP II.		X						X
AS	30	Odborné zahraniční stáže Pedagogů-lídrů	RT MAP, Město Kralovice	Pedagog – lídr	0	Nesplněno	Aktivita nezačíná, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS FIN MAP II.		X						X
AS	31	Podpora pedagogů při začleňování a vzdělávání dětí/žáků – cizinců	RT MAP, Město Kralovice	základní školy ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezačíná, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, aktivita. Doučování.		X		X			X	X



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP								
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.
AS	32	Koordinátor inkluze a péče o nadané žáky	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS RP a PS FIN MAP II.		X		X					X
AS	33	Sdílení profesních zkušeností pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemných hospitací	RT MAP, Město Kralovice, Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň – sever	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)		X							X
AS	34	Profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol – praktické staže	RT MAP, Město Kralovice,	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)		X							X
AS	35	Soutěže škol v území ORP na podporu rozvoje gramotnosti a kompetencí	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice, místní knihovny, muzea a jiné vzdělávací subjekty	0	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektu Šablon OP VVV, aktivita. Projektové dny.				X				X	X
AS	36	Odborné workshopy pro pedagogické sbory škol – Strategické plány rozvoje školy	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)		X							X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP									
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.	
AS	37	Preventivní program "Dopravní výchova"	RT MAP, Město Kralovice, SŠ Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Dopravní hřiště nebylo k 31.12. 2018 vybudována, fáze přípravy projektové dokumentace, jednání PK, Město Kralovice, SŠ Kralovice uskutečněna.						X				X
AS	38	Výchovné koncerty pro MŠ	RT MAP, Město Kralovice, ZUŠ Plasy, ZUŠ Kralovice	mateřské školy ve SO ORP Kralovice	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS RP, PS PV a PS FIN MAP II.			X							X
AS	39	Sdílení dobré praxe škol v rámci projektu "Škola nanečisto"	RT MAP, Město Kralovice, ZŠ Plasy	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)	X									X
AS	40	Projekt „Škola nanečisto“	RT MAP, Město Kralovice	školy a školská zařízení ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)	X									X
AS	41	Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – Metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ	RT MAP, Město Kralovice	mateřské školy ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001 0446)	X									X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP									
								1.4.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	5.1.	
AS	42	Síťování MŠ v území ORP – sdílení příkladů dobré praxe	RT MAP, Město Kralovice	mateřské školy ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)		X								X
AS	43	Síťování ZŠ v území ORP – sdílení příkladů dobré praxe	RT MAP, Město Kralovice	základní školy ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)		X								X
AŠ	44	Vzdělávací program na podporu výuky cizího jazyka – rodilý mluvčí	RT MAP, Město Kralovice	základní školy ve SO ORP Kralovice	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001_0446)					X					X



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených v RAP na období školní roku 2017/2018 s přesahem, tj. (období od 1.9.2017 do 31.12.2018).

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	44	100 %	
z toho Nesplněno/přesun aktivity	21	48 %	Jedná se o aktivity spolupráce, které byly cíleně začleněny do vzdělávacích aktivit Implementace MAP II., plnění KA04 – vazba na Vzdělávací plán IMPLEMENTACE KA4 a aktivit PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT 2.13 a 2.14.
z toho Nesplněno	11	25 %	Aktivity spolupráce nebyly v území zahájeny z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci Implementace MAP II. / limit rozpočtu projektu v souladu s Postupy MAP Výzvy č. 47 OP VVV. Důležitost aktivity a zajištění alternativních finančních zdrojů bude předmětem jednání PS RP a PS FIN MAP II., která rozhodne o vyřazení aktivity z RAP či identifikuje jiné finanční zdroje pro realizaci těchto aktivit a stanoví opatření pro zajištění věcné realizace aktivity.
z toho Nesplněno/vyřazení aktivity	5	11 %	Jedná se o aktivity spolupráce, jejichž důležitost, respektive priorita komplexního zajištění v území se během časového období platnosti RAP snížila, a to zejména v důsledku skutečnosti, že tyto aktivity si jednotlivé školy v území plnily individuálně, prostřednictvím projektů zjednodušeného financování, tzv. projektů Šablon OP VVV, včetně financování. Návrh na vyřazení těchto aktivit z RAP bude předmětem jednání PS FIN MAP II.
z toho Splněno	7	16 %	Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP v plném rozsahu.

Z výsledné tabulky lze učinit následující shrnutí: Z celkového počtu 44 aktivit spolupráce se podařilo splnit zcela, nebo zajistit alternativní způsob financování prostřednictvím projektů zjednodušeného financování Šablon (Výzvy č. 22 a 63 OP VVV) nebo zajistit financování a vlastní realizaci aktivit prostřednictvím implementačních aktivit MAP II., pro celkem 33 aktivit spolupráce, což představuje plnění Ročního akčního plánu na 75 %.

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, VI. 2019

V Kralovicích dne 05. 06. 2019

Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídicího výboru MAP

Ing. Miroslav Trnka



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Stránka 14 z 14