



**Zápis z 8. jednání vedoucích pracovních skupin
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446**

Datum konání: 05. 02. 2020
Místo: MěÚ Kralovice
Jednání: od 14:00-16:00 hod
Přítomni: viz Prezenční listina

KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

1. Projednání aktuálního stavu aktualizace Analytické části MAP

- Mgr. Klabačková – připomínky k průběžnému plnění analytiky MAP ze strany ved.PS – plnění úkolů z posledního jednání vedoucích PS ze dne 20.11.2019 splněno.
- Ing. Lauerman do 31.03.2020 zašle kompletní znění aktualizace Analytické části MAP II., včetně doporučení a východisek pro strategickou část, k projednání do všech pěti pracovních skupin.

ČASOVÁ OSA projednání a finalizace územní strategie MAP II.:

Termín plnění	Proces/Výstup	Odpovídá	Navazuje
do 31.3.2020	Finální verze Analytická část MAP II. + východiska pro Strategickou část, doporučení k aktualizaci vize, priorit	Ing. Lauerman	- Projednání vedoucí PS + RT MAP - Projednání individuálně se členy v PS - Kompletace připomínek do 10.4.2020.
do 17.4.2020	Zpracování připomínek	Ing. Lauerman	Schválení PS+RT MAP
od 31.3 do 8.5.2020	A. Zpracování RAP MAP II. na období 07/2020–06/2021 (Aktivity škol, Aktivity infrastruktury-SR MAP-v rámci celkové aktualizace územní strategie MAP II. B. Aktualizace SR MAP – dohody o investičních prioritách, v8. C. Kompletace finálního dokumentu územní strategie MAP II. D. Agregovaný popis potřeb škol na území MAP	RT MAP	- Projednání vedoucí PS - Projednání individuálně se členy v PS - Kompletace připomínek do 12.5.2020.
do 12.5.2020	Zpracování připomínek všechny výstupy <u>ad) A až ad) D</u>	RT MAP	Schválení PS vedoucí +RT MAP



Termín plnění	Proces/Výstup	Odpovídá	Navazuje
13.5.2020	Jednání zástupci škol/KZŠ Projednání všech výstupů <u>ad) A až ad) D</u>	RT MAP	- Projednání ve školách – odpovídá KZŠ - Kompletace připomínek do 17.5.2020.
18.5.- 08.6.2020	Vyvěšení všech výstupy <u>ad) A až ad) D</u> na web MAP (http://www.kralovice.mapplzensko.cz/) otevřený připomínkový proces všech aktérů platformy MAP		- KZŠ informuje ve školách, rodiče, ostatní aktéry vzdělávání ve školách. - RT MAP – informuje ŘV MAP, zřizovatele škol, vedení obcí nezřizujících školu v území řešeného MAP.
do 10.6.2020	Zpracování připomínek všechny výstupy <u>ad) A až ad) D</u>	RT MAP	Schválení PS vedoucí +RT MAP
10.06.2020	Projednání a schválení ŘV MAP všechny výstupy <u>ad) A až ad) D</u>	ŘV MAP, RT MAP	Finalizace výstupů <u>ad) A až ad) D</u> , schválení ŘV MAP/Usnesení v rámci 4.Zápisu ŘV MAP.

- Mgr. Klabačková – RT MAP zpracovává souhrnný Přehled potřeb škol, forma agregovaného výstupu dosud nebyla dokončena z důvodu provázanosti s dílčími výstupy analytiky MAP (zajišťuje Ing. Lauerman), dílčí výstup uveden v příloze č. 3 tohoto Zápisu.

KA03 EVALUACE A AKTUALIZACE MAP

2. Informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP II.

- Mgr. Klabačková, Ing. Kuklíková-vedoucí PS byly informovány o zpracování a podání 2. zprávy o realizaci a související žádosti o platbu ke dni 27.1.2020, sledované období (1.8.2019 – 31.12.2020).

Průběžný stav čerpání finančních prostředků na projektu (od 1.9.2018 až 31.12.2019) dle předložených žádostí o platbu = 2.823.254 Kč

Průběžný stav plnění závazných monitorovacích indikátorů projektu k 31.12.2019:

Kód indikátoru	Dosažený počet k 31.12.2019	Závazek k plnění do 31.8.2022	Popis
52602	6	6	indikátor VÝSTUPU (počet funkčních platforem a pracovních skupin)
52106	1	4	indikátor VÝSTUPU (počet uskutečněných programů – téma polytechnika)
51212	0	4	indikátor VÝSTUPU (počet uskutečněných programů – téma gramotnosti)
51017	13	70	indikátor VÝSTUPU (počet splněných jednorázových akcí – semináře, kurzy – pedagogové rodiče)
50810	23	23	indikátor VÝSLEDKU (počet aktivně zapojených škol do MAP II.)



Projekt MAP II je z hlediska věcného i finančního realizován k 31.12.2019 dle stanoveného plánu a odpovídá plánovanému plnění.

3. Konference SVČ Radovánek „Future of non-formal Education 2020“

- Ve dnech 19.-20. 06. 2020 proběhne v Plzni konference formálního a neformálního vzdělávání (garantem SVČ Radovánek), všem zúčastněným byla představena pracovní verze programu akce „Publikace konference“ (viz příloha č. 2a tohoto Zázpisu), dále byli detailně seznámeni s průběhem pracovních schůzek a výstupy k přípravě této akce – jednání dne 11.12.2019 (SVČ Radovánek, Pallova 52/19 v Plzeň, účast RT MAP). Návazně proběhla diskuze aktérů o vhodnosti zamýšleného příspěvku příkladů dobré praxe MAP Kralovice (prezentace programu výuky cizích jazyků za účasti externího lektora, prezentace vzdělávacího programu Centra stavitelství Plasy aj. – zapojení žáků a pedagogů) na této akci.
- **Přijatý závěr:** Předseda ŘV MAP na základě doporučení vedoucích PS rozhodl o neaktivní účasti na této vzdělávací akci, tj. Město Kralovice v roli nositele projektu MAP pro území SO ORP Kralovice nebude partnerem této vzdělávací akce a nezúčastní se v roli aktivních přednášejících. Důvodem je velmi nízká spojitost konference s terénní činností a příklady dobré praxe v rámci projektů MAP – zamýšlené náměty pracovních skupin na praktické workshopy neodpovídají zcela koncepci programu konference, teoretické zaměření příliš neodpovídá konkrétním aktivitám/dosaženým výstupům projektu MAP ORP Kralovice II. Zároveň předseda ŘV MAP konstatuje, že je žádoucí informace o konání akce přenést na KZŠ (jednání 13.5.2020), dále na členy PS, aby využili možnosti se této významné vzdělávací akce zúčastnit.

RT MAP-informuje vedení SVČ Radovánek o přijatém rozhodnutí – plnění uskutečněno 6.2.2020, email korespondence přiložena v rámci přílohy č.2b tohoto Zázpisu.

KA04 IMPLEMENTACE MAP

4. Koordinační příprava a plán realizace KA04 Implementace MAP

- Reporting, zhodnocení probíhajících aktivit a příprava dalších vzdělávacích aktivit spolupráce VA – přehled pro školní rok 2019/2020 –finanční parametry, přehled zapojení jednotlivých škol apod.

Název aktivity	Termín plnění/ realizace
VA4_2.6_ odborné workshopy pro pedagogy MŠ_Logopedie	21.02.2020, 03.04.2020, PKS Plasy, další termíny říjen a listopad 2020
VA23_2020_ Workshop příkladů dobré praxe projektové spolupráce – společný výchovný koncert ZUŠ Kralovice a ZUŠ Frydryka Chopina – Mariánské Lázně	04.02.2020, 14.02.2020, 27.02.2020
4.3., VA13 Projekt Finanční gramotnost do škol yourchance o.p.s.	pokračuje do 03/2020
2.13 Vzdělávací akce v rámci světového týdne vzdělávání dětí a mládeže o penězích a finanční gramotnosti. Akce pro žáky základních škol z území ORP Kralovice, pořádaná v rámci Global Money Week 2020 pod záštitou MŠMT, MFČR a ČNB v území ORP Kralovice, účast certifikovaných evropských finančních poradců EFP/EFA a kvalifikovaných lektorů finanční gramotnosti projektu Finanční gramotnost do škol organizace yourchance o.p.s. Místo konání – území Kralovicka – bude upřesněno.	předpoklad 03.04.2020
4.5._VA6_Podpora výuky rodily mluvci	pokračuje do 03/2020
Manažersky – právní seminář pro školy, téma: Rodiče a škola, aj., Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Ladislav Dvořák	04. 03. 2020



Název aktivity	Termín plnění/ realizace
Workshop pro pedagogy REPLUG ME – digitální gramotnost, Lektor: Karolína Presová a spol.	27. 02. 2020
4.4. Malá technická univerzita, polytechnické vzdělávání MŠ	pokračuje do 04/2020
DVPP Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství – MALÁ TECHNIKA z.ú., představení metodiky, praktický seminář pro pedagogy jen těchto MŠ: Obora, Manětín, Nečtiny, Mladotice, Bezděrov, Žihle, Chříč, Rybnice, místo konání: MŠ nebo ZŠ Žihle.	21. 05. 2020
DVPP STORYTELLING jako metoda k podpoře čtenářské gramotnosti – seminář pro pedagogy ZŠ, MŠ	Duben 2020
Výjezdní zasedání ředitelů škol a školských zařízení	11.-12.11.2020

Různé, diskuze

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ A ÚKOLŮ:

13.05.2020 - 5. setkání koordinátorů/zástupců škol

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina
- 2) a) Přípravná publikace konference SVČ Radovánek
b) Email korespondence 6.2.2020 – informace vedení SVČ Radovánek
- 3) Dílčí výstup – souhrnný potřeb škol za území MAP (výstup z dotazníkového šetření).

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková

Schválil: Ing. Miroslav Trnka

Místo, datum: Kralovice, 05. 02. 2020