



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446

ČASOVÁ OSA projednání a finalizace územní strategie MAP II.:

| Termín plnění | Proces/Výstup | Odpovídá | Navazuje |
|----------------------------------|--|----------------|--|
| do 31.3.2020 | Finální verze Analytická část MAPII. + východiska pro Strategickou část, doporučení k aktualizaci vize, priorit | Ing. Lauerman | - Projednání vedoucí PS + RT MAP - Projednání individuálně se členy v PS - Kompletace připomínek do 10.4.2020. |
| do 17.4.2020 | Zpracování připomínek | Ing. Lauerman | Schválení PS+RT MAP |
| od 31.3 do 8.5.2020 20.5.2020 | A. Zpracování RAP MAP II. na období 07/2020–06/2021 (Aktivity škol, Aktivity infrastruktury-SR MAP-v rámci celkové aktualizace územní strategie MAP II. B. Aktualizace SR MAP – dohody o investičních prioritách, v8. C. Kompletace finálního dokumentu územní strategie MAP II. D. Agregovaný popis potřeb škol na území MAP | RT MAP | - Projednání vedoucí PS, RT MAP ad A, B a D - Projednání individuálně se členy v PS - Kompletace připomínek 12.5.2020- 06.05.2020 - Projednání vedoucí PS, RT MAP ad C - Projednání individuálně se členy v PS - Kompletace připomínek do 25.05.2020 . |
| 25.5.- 08.6.2020 | Vyvěšení všech výstupy <u>ad) A až ad) D</u> na web MAP (http://www.kralovice.mapplzensko.cz/) otevřený připomínkový proces všech aktérů platformy MAP (včetně KZŠ a členů ŘV MAP). | | - RT MAP – informuje ŘV MAP, zřizovatele škol, vedení obcí nezřizujících školu v území řešeného MAP, včetně KZŠ. - Projednání ve školách – odpovídá KZŠ |
| do 10.6.2020 | Zpracování připomínek všechny výstupy <u>ad) A až ad) D</u> | RT MAP | Schválení PS vedoucí +RT MAP |
| 10.06.2020 | Projednání a schválení ŘV MAP všechny výstupy <u>ad) A až ad) D</u> | ŘV MAP, RT MAP | Finalizace výstupů <u>ad) A až ad) D</u> , schválení ŘV MAP/Usnesení v rámci 4.Zápisu ŘV MAP. |